



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.03.2023 № 1415

г. Одинцово

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 17.10.2022 № 185 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта «Система ливневой канализации д. Раздоры, Одинцовский г.о., Московская область» в части изменения (продления) сроков действия контракта и выполнения работ

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая необходимость изменений существенных условий в связи с независящими от сторон обстоятельствами, влекущими невозможность исполнения ранее заключенного контракта,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 17.10.2022 № 185 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта «Система ливневой канализации д. Раздоры, Одинцовский г.о., Московская область» (далее- Контракт), заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «АСГ ТЕХНО СТРОЙ», указанные в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, в части изменения (продления) сроков действия контракта и выполнения работ, согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и Московской области.

2. Установить, что изменения существенных условий Контракта осуществляется путем заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий Контракта.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет» (сайт <https://odin.ru>).

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Григорьева С.Ю.

Глава Одинцовского
городского округа

Верно: начальник общего отдела



А.Р. Иванов

Е.П. Кочеткова

Приложение
к постановлению
Администрации Одинцовского
городского округа
Московской области
от 29.03.2023 № 1756

Перечень
изменений существенных условий муниципального контракта

I. Изменения в части срока действия муниципального контракта и основных обязательств по муниципальному контракту.

Номер муниципального контракта/ дата заключения/ наименование объекта	Срок действия контракта до изменений	Срок действия контракта после изменений	Дата окончания этапа 1 (обязательство « Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации») до изменений	Дата окончания этапа 1 (обязательство «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации») после изменений	Дата окончания этапа 2 (обязательство «Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта "Система ливневой канализации д. Раздоры, Одинцовский г.о.,	Дата окончания этапа 2 (обязательство «Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта "Система ливневой канализации д. Раздоры, Одинцовский г.о.,

					Московская область") до изменений	Московская область") после изменений
185/ 17.10.2022/ Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта «Система ливневой канализации д. Раздоры, Одинцовский г.о., Московская область»	31.12.2024	31.12.2025	31.03.2023	31.08.2023	31.12.2024	31.12.2025

II. Изменения в части иных обязательств по муниципальному контракту, связанных с основными, в системе ПИК ЕАСУЗ Московской области.

№ пункта Таблицы 2.2 Приложения 2 к Контракту	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
1.	Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта	Разово	Заказчик	Подрядчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 226 дн. от даты заключения контракта;			
7.	Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту	Разово	Заказчик	Подрядчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 226 дн. от даты заключения контракта;			