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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2022 № 5853









 Об изменении существенных условий муниципального контракта                  от 12.07.2021 № 86 на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово,                 ул. Кутузовская

 Руководствуясь Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд»,   с учетом  замечаний Главного контрольного управления Московской области от 11.10.2022 по расчету цены муниципального контракта  от 12.07.2021 № 86 на выполнение инженерных  изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Дошкольное образовательное учреждение  на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ,  г. Одинцово,                                ул. Кутузовская»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отменить Постановление Администрации Одинцовского городского округа от 28.09.2022 № 5175 «Об изменении существенных условий муниципального контракта  от 12.07.2021 № 86 на выполнение инженерных  изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Дошкольное образовательное учреждение  на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ,                              г. Одинцово,  ул. Кутузовская». 

2. Изменить существенные условия  муниципального контракта  от 12.07.2021 № 86 на выполнение инженерных  изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Дошкольное образовательное учреждение  на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово,                            ул. Кутузовская» (далее – Контракт), заключенного с                                                           ООО «АСГ Техно Строй» для обеспечения  нужд Московской области  и муниципальных нужд Одинцовского городского округа Московской области, в части увеличения цены Контракта и установить цену Контракта в размере 865 712 500 (восемьсот шестьдесят пять  миллионов семьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей 66 копеек.
3. Внести изменения в Контракт путем заключения дополнительного соглашения к Контракту.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Пайсова М.А.


Глава Одинцовского городского округа
Московской области                                                                    А.Р. Иванов
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