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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2022 № 6215






 Об изменении существенных условий муниципального контракта                  от 12.07.2021 № 86 на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово,                ул. Кутузовская»

 В соответствии с  частью  65.1 статьи 112 Федерального закона                               от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая  замечания Главного контрольного управления Московской области от 20.10.2022,  в связи с необходимостью перерасчета цены муниципального контракта от 12.07.2021 № 86 на выполнение инженерных  изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Дошкольное образовательное учреждение  на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ,  г. Одинцово,                                ул. Кутузовская» (далее – Контракт),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

[bookmark: _GoBack]1. Изменить существенные условия Контракта, заключенного с                                                           обществом с отграниченной ответственностью «АСГ Техно Строй» для обеспечения нужд Московской области и муниципальных нужд Одинцовского городского округа Московской области, в части увеличения цены Контракта и установить цену Контракта в размере 873 841 849 (восемьсот семьдесят три миллиона восемьсот сорок одна тысяча восемьсот сорок девять) рублей  60 копеек. 
2. Внести изменения в Контракт путем заключения дополнительного соглашения к Контракту.
3. Пункты 2 и 3 Постановления Администрации Одинцовского городского округа от 19.10.2022 № 5853 «Об изменении существенных условий муниципального контракта  от 12.07.2021 № 86 на выполнение инженерных  изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Дошкольное образовательное учреждение  на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ,  г. Одинцово,  ул. Кутузовская» отменить. 
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Пайсова М.А.


Глава Одинцовского городского округа
Московской области                                                                          А.Р. Иванов





















