АДМИНИСТРАЦИЯ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2022 № 1732




[bookmark: _GoBack]Об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 30.09.2021 № 3503200422221000214 на закупку в 2021 году на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведению инженерных изысканий на строительство блочно-модульных очистных сооружений с Каринское Одинцовский г.о., в части изменения срока исполнения контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая письмо Первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 19.04.2022 № 12Исх-4476, обращение общества с ограниченной ответственностью  «ПрофиПроект Групп» (далее -                     ООО «ПрофиПроект Групп») от 17.03.2022 № 98 о необходимости изменения существенных условий в связи с возникшими независящими от сторон обстоятельствами, влекущими невозможность их исполнения, в том числе в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия по муниципальному контракту от 30.09.2021 № 3503200422221000214 на закупку в 2021 году на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведению инженерных изысканий на строительство блочно-модульных очистных сооружений с Каринское Одинцовский г.о. с ООО «ПрофиПроект Групп» (далее – муниципальный контракт) в части изменения срока исполнения контракта, указанного в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению.


2. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта в части изменения срока исполнения контракта, указанного в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети Интернет. 
1. Настоящее постановление вступает в силу даты его подписания.
1. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.



Глава Одинцовского городского округа
Московской области                                                                     А.Р. Иванов




























                                                                                                                        Приложение
                                                                                                                                                                                к постановлению Администрации
                                                                                                                                                                               Одинцовского городского округа 
                                                                                                                                                          Московской области 
                                                                                                                                                                              от 27.04.2022 № 1732

Перечень
изменений существенных условий муниципального контракта
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