 АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2022 № 7879

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 25.08.2022 № 158 «Закупка на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы по объекту капитального строительства: «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, кв-л Маяковского, дом 19а» в 2022 году», в части изменения срока исполнения этапа работ и срока исполнения контракта
В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая обращение Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерПромГрупп» (далее - ООО «ИнтерПромГрупп») от 29.12.2022 № 104-22 о необходимости изменения существенных условий в связи с возникшими независящими от сторон обстоятельствами, влекущими невозможность их исполнения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта               от 25.08.2022 № 158 «Закупка на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы по объекту капитального строительства: «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, кв-л Маяковского, дом 19а» в 2022 году» (далее – муниципальный контракт), заключенного с ООО «ИнтерПромГрупп» в части изменения срока исполнения этапа работ и срока исполнения контракта, указанного в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта в части изменения срока исполнения этапа работ и срока исполнения контракта, указанного в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

4. 3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети Интернет. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на            Заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.
Глава Одинцовского

городского округа                                                                                     А.Р. Иванов  
                                                                                                                        Приложение

                                                                                                                                                                                к постановлению Администрации

                                                                                                                                                                               Одинцовского городского округа 

                                                                                                                                                          Московской области 

                                                                                                                                                                              от 30.12.2022 № 7879
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