АДМИНИСТРАЦИЯ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2022 № 7669






Об изменении существенных условий муниципального контракта 
от 04.05.2022 № 114 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Пристрой к Средней общеобразовательной школе № 8 по адресу: Московская область, г. Одинцово, мкр. 7-7А, ул. Вокзальная, д. 35а. 
Новое строительство.» 

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                               от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «СК ИРБИС» (далее - ООО «СК ИРБИС») от 22.12.2022               № 869/114 о необходимости изменения существенных условий в связи с возникшими независящими от сторон обстоятельствами, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить Постановление Администрации Одинцовского городского округа от 28.09.2022 № 5188 «Об изменении существенных условий муниципального контракта от 04.05.2022 № 114 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Пристрой к Средней общеобразовательной школе № 8 по адресу: Московская область, г. Одинцово, мкр. 7-7А,                            ул. Вокзальная, д. 35а. Новое строительство.» в части увеличения размера аванса  и порядка его выплаты».
2. Изменить существенные условия муниципального контракта                             от 04.05.2022 № 114 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Пристрой к Средней общеобразовательной школе № 8 по адресу: Московская область, г. Одинцово, мкр. 7-7А,    ул. Вокзальная, д. 35а. Новое строительство.» (далее – муниципальный контракт), заключенного с ООО «СК ИРБИС», в части уменьшения размера аванса и порядка его выплаты, указанные в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению, к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области. 
3. Внести изменения в муниципальный контракт путем заключения дополнительного соглашения к муниципальному контракту. 
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети Интернет. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Пайсова М.А.


Глава Одинцовского городского округа
Московской области                                                                              А.Р. Иванов
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Перечень
изменений существенных условий муниципального контракта

	Номер муниципального контракта/наименование объекта закупки
	Дата заключения муниципального контракта
	Цена муниципального контракта       
 (руб.)
	Размер авансового платежа по муниципальному контракту (руб.)
	Новый размер авансового платежа по муниципальному контракту (руб.)
	Новый порядок выплаты аванса по муниципальному контракту
	Общий размер авансового платежа по муниципальному контракту
	Размер обеспечения по муниципальному контракту
(руб.)
	Новый размер обеспечения по муниципальному контракту
(руб.)

	114/Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Пристрой к Средней общеобразовательной школе № 8 по адресу: Московская область,                               г. Одинцово, мкр. 7-7А, ул. Вокзальная,            д. 35а. Новое строительство.»
	04.05.2022
	444 645 078 руб. 22 коп.
	217 876 088 руб. 33 коп., что составляет 49 % от цены муниципального контракта, не превышает объема финансового обеспечения на текущий финансовый год
	138 929 015 руб. 64 коп., что составляет 31,24 % от цены муниципального контракта, не превышает объема финансового обеспечения на текущий финансовый год 
	Оплата аванса производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления Подрядчиком счета на перечисление аванса, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на текущий финансовый год
	Общий размер аванса не может превышать  31,24 %  от цены муниципального контракта при условии, что общая сумма аванса не превышает размер обеспечения исполнения обязательства по контракту.
	88 929 015 руб. 64 коп.
	138 929 015 руб. 64 коп



