АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2022 № 7851
ОГГ _________ №_________о    
Об изменении существенных условий муниципального контракта от 29.11.2022
№ 203 «Закупка в 2022 году работ по благоустройству основных пешеходных участков, прилегающих к станции МЦД-4 «Лесной городок» в части изменения сроков выполнения работ
В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от   05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая уведомление общества с ограниченной ответственностью «Торгово-Строительная Компания Элитный Сад» от 13.12.2022 о необходимости изменений существенных условий в связи с независящими от сторон обстоятельствами, влекущими невозможность исполнения ранее заключенного контракта,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 29.11.2022 № 203 «Закупка в 2022 году работ по благоустройству основных пешеходных участков, прилегающих к станции МЦД-4 «Лесной городок», указанные в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, в части изменения сроков выполнения работ, согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и Московской области.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет» (сайт https://odin.ru).

3.    Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
4.    Контроль за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Григорьева С.Ю.
Глава Одинцовского городского округа

Московской области                                                                                       А.Р. Иванов
                                                                            Приложение

                                                                            к постановлению 

                                                                            Администрации  Одинцовского

                                                                            городского округа 

                                                                            Московской  области 

                                                                            от 29.12.2022 № 7851
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