
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2023 № 1337





Об изменении существенных условий муниципального контракта            от 06.02.2023 № 12 «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний   Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)», в части изменения     размера аванса

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                          от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области № 269/11 от 22.03.2022 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013   № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая письма Первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 07.03.2023 № 12Исх-2272, обращение Общества с ограниченной ответственностью  «АСГ Техно Строй» (далее - ООО «АСГ Техно Строй») от 02.03.2023 № 5-02/03 о необходимости изменения существенных условий в связи с возникшими независящими от сторон обстоятельствами, влекущими невозможность их исполнения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта                   от 06.02.2023 № 12 «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)», заключенного с ООО «АСГ Техно Строй» (далее – муниципальный контракт) в части изменения размера аванса, указанного в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что изменение существенных условий муниципального контракта осуществляются путем заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий муниципального контракта.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет». 
1. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
1. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на            Заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.



Глава Одинцовского 
городского округа                                                                                 А.Р. Иванов
































                                                                                                                        Приложение
                                                                                                                                                                                к постановлению Администрации
[bookmark: _GoBack]                                                                                                                                                                               Одинцовского городского округа 
                                                                                                                                                          Московской области 
                                                                                                                                                                              от 13.03.2023 № 1337

Перечень
изменений существенных условий муниципального контракта

	Номер муниципального контракта/наименование объекта
	Дата заключения муниципального контракта ЕН
	Цена муниципального контракта (руб.)
	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта (руб.)
	Размер авансового платежа по муниципальному контракту (руб.)
	Новый размер авансового платежа по муниципальному контракту (руб.)

	№ 3503200422223000015/ на выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
	06.02.2023 21
	910 563 110 руб. 00 коп.
	91 056 311 руб. 00 коп.
	Аванс не предусмотрен
	360 750 370 руб. 00 коп., что составляет 39,62% от Цены Контракта.



При

