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Об изменении существенных условий муниципального контракта            от 15.12.2022 № 215 «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию: «Строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а (в том числе ПИР)», в части изменения срока исполнения обязательств по выполнению работ и изменения срока исполнения контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                          от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая письма Первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 07.08.2023 № 12Исх-8013, обращение Общества с ограниченной ответственностью  «Западная Строительная Компания» (далее - ООО «ЗСК») от 27.07.2023 № 4-27/07 о необходимости изменения существенных условий в связи с возникшими независящими от сторон обстоятельствами, влекущими невозможность их исполнения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта                   от 15.12.2022 № 215 «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию: «Строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а (в том числе ПИР)», заключенного с ООО «ЗСК» (далее – муниципальный контракт) в части изменения срока исполнения обязательств по выполнению работ и изменения срока исполнения контракта, указанного в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что изменение существенных условий муниципального контракта осуществляются путем заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий муниципального контракта.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет». 
1. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
1. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на            Заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.



Глава Одинцовского 
городского округа                                                                                 А.Р. Иванов



































                                                                                                                        Приложение
                                                                                                                                                                                к постановлению Администрации
                                                                                                                                                                               Одинцовского городского округа 
                                                                                                                                                          Московской области 
                                                                                                                                                                              от 10.08.2023 № 5320

Перечень
изменений существенных условий муниципального контракта

	Номер муниципального контракта/наименование объекта
	Дата заключения муниципального контракта ЕН
	Цена муниципального контракта (руб.)
	Наименование вида работ
	Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком
	Новый срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком
	Наименование вида работ
	Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком
	Новый срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком
	Срок исполнения муниципального контракта
	Новый срок исполнения муниципального  контракта

	№ 3503200422223000015/ на выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию: «Строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а (в том числе ПИР)
	15.12.2022 21
	687 269 367 руб. 92 коп.
	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации
	225 дн. от даты заключения контракта
	360 дн. от даты заключения контракта
	Основной объект / Поставка и монтаж оборудования
	135 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию
	360 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию
	31.12.2023
	31.03.2024



При

