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АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	14.07.2023
	№
	4586


г. Одинцово

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 21.03.2023
№ 30 «Оказание услуг по разработке проектной документации на благоустройство набережной Москва-реки от центральной исторической части г. Звенигород до Саввино-Сторожевского монастыря» в части изменения (продления) срока исполнения контракта, сроков этапов оказания услуг
В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от   05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая уведомление общества с ограниченной ответственностью «ЮНИСТРОЙ ПРОЕКТ» от 28.06.2023 исх. 393/п о необходимости изменений существенных условий в связи с независящими от сторон обстоятельствами, влекущими невозможность исполнения ранее заключенного контракта,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 21.03.2023 № 30 «Оказание услуг по разработке проектной документации на благоустройство набережной Москва-реки от центральной исторической части г. Звенигород до Саввино-Сторожевского монастыря», заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «ЮНИСТРОЙ ПРОЕКТ» (ИКЗ 23-35032004222503201001-0025-001-7111-244), указанные в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, в части изменения (продления) сроков этапов оказания услуг, согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и Московской области.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет» (сайт https://odin.ru).

3.    Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
4.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на                                                                                                                                                                     заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Григорьева С.Ю.
Глава Одинцовского городского округа

Московской области                                                                                       А.Р. Иванов

Верно: начальник общего отдела                                                                  Е.П. Кочеткова

                                                                            Приложение

                                                                            к постановлению 

                                                                            Администрации Одинцовского

                                                                            городского округа 

                                                                            Московской области 

                                                                            от 14.07.2023 № 4586

Перечень

изменений существенных условий муниципального контракта

	Номер муниципального контракта/наименование объекта
	Срок исполнения обязательств и этапов оказания услуг до изменений
	Срок исполнения обязательств и этапов оказания услуг после изменений
	Срок исполнения контракта до изменений
	Срок исполнения контракта после изменений

	30/ «Оказание услуг по разработке проектной документации на благоустройство набережной Москва-реки от центральной исторической части г. Звенигород до Саввино- Сторожевского монастыря»
	Этап 1: 

 - начало исполнения обязательства 1: 0 дн. от даты заключения контракта

- окончание исполнения обязательства 1: 01.05.2023

- начало исполнения обязательства 2: 02.05.2023

- окончание исполнения обязательства 2: 01.10.2023

- начало исполнения этапа:         0 дн. от даты заключения контракта

- окончание исполнения этапа: 31.12.2023
	Этап 1:

- начало исполнения обязательств: 0 дн. от даты заключения контракта

- окончание исполнения обязательств 26.01.2024

- начало исполнения этапа: 0 дн. от даты заключения контракта

- окончание исполнения этапа: 28.02.2024

Этап 2: 

- начало исполнения обязательств: 02.05.2023

- окончание исполнения обязательств 31.01.2024

- начало исполнения этапа: 02.05.2023

- окончание исполнения этапа: 29.02.2024
	31.12.2023
	29.02.2024


