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АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	26.06.2023
	№
	4003


г. Одинцово

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 29.11.2022

№ 203 «Закупка в 2022 году работ по благоустройству основных пешеходных участков, прилегающих к станции МЦД-4 «Лесной городок» в части установления аванса, порядка его оплаты и погашения, изменения (продления) срока выполнения работ
В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11  «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса, контрактов, предметом которых является оказание услуг по проведению строительного контроля, авторского надзора, оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия в части изменения срока исполнения контрактов, и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая уведомление общества с ограниченной ответственностью «Торгово-Строительная Компания Элитный Сад» от 02.06.2023 исх. № 172 о необходимости изменений существенных условий в связи с независящими от сторон обстоятельствами, влекущими невозможность исполнения ранее заключенного контракта,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 29.11.2022 № 203 «Закупка в 2022 году работ по благоустройству основных пешеходных участков, прилегающих к станции МЦД-4 «Лесной городок», заключенному с обществом с ограниченной ответственностью «Торгово-Строительная Компания Элитный Сад», указанные в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, в части установления аванса,


порядка его оплаты и погашения, изменения (продления) срока выполнения работ, согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и Московской области.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет» (сайт https://odin.ru).
3.   Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Григорьева С.Ю.
Глава Одинцовского городского округа                                                       А.Р. Иванов
Верно: начальник общего отдела




          
              Е.П. Кочеткова
                                                                            Приложение

                                                                            к постановлению 

                                                                            Администрации  Одинцовского

                                                                            городского округа 

                                                                            Московской  области 

                                                                            от 26.06.2023 № 4003
Перечень

изменений существенных условий муниципального контракта

	
	В части установления аванса, порядка его оплаты и погашения:

	Номер муниципального контракта/дата заключения/ наименование объекта закупки
	Размер авансового платежа по муниципальному контракту (руб.)
	Новый размер авансового платежа по муниципальному контракту (руб.)
	Новый порядок выплаты аванса по муниципальному контракту

	203/ 29.11.2022/ Закупка в 2022 году работ по благоустройству основных пешеходных участков, прилегающих к станции МЦД-4 «Лесной городок»
	Авансирование не предусмотрено.
	9 945 106 руб. 76 коп., что составляет 30 % от цены муниципального контракта, не превышает объема финансового обеспечения на текущий финансовый год.
	Выплата аванса производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня выставления Подрядчиком счета на перечисление авансового платежа, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на текущий финансовый год.

Сумма оплаченного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику.

	
	В части изменения (продления) срока выполнения работ:

	
	Срок окончания исполнения обязательства до   изменений
	Срок окончания исполнения обязательства после изменений

	
	188 дн. от даты заключения контракта
	320 дн. от даты заключения контракта


