АДМИНИСТРАЦИЯ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2024 № 548



Об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 05.06.2023 № 105 «Выполнение проектно-изыскательских работ по мероприятию: «Строительство сетей водоснабжения к жилым домам на территории Одинцовского городского округа в районе с. Успенское»               в 2023 году», в части продления срока исполнения обязательств и срока исполнения контракта 
(ИКЗ: 23-35032004222503201001-0150-001-7112-414)

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью  «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИРС»  (далее -  ООО «ГК ПИРС») от 27.12.2023 № 748 о необходимости изменения существенных условий в связи с возникшими независящими от сторон обстоятельствами, влекущими невозможность их исполнения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия по муниципальному контракту      от 05.06.2023 № 105 «Выполнение проектно-изыскательских работ по мероприятию: «Строительство сетей водоснабжения к жилым домам на территории Одинцовского городского округа в районе с. Успенское» в 2023 году», заключенному с ООО «ГК ПИРС» (далее – муниципальный контракт), указанные в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, в части продления срока исполнения обязательств и срока исполнения контракта, согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и Московской области.
1. Внести изменения в муниципальный контракт путем заключения дополнительного соглашения.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на            Заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.



Глава Одинцовского 
городского округа                                                                                 А.Р. Иванов







































                                                                                                                        Приложение
                                                                                                                                                                                к постановлению Администрации
                                                                                                                                                                               Одинцовского городского округа 
                                                                                                                                                          Московской области 
[bookmark: _GoBack]                                                                                                                                                                              от 02.02.2024 №  548

Перечень
изменений существенных условий муниципального контракта

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)
1. График выполнения работ
1.1. Обязательства по выполнению работ
Таблица 2.1
	Порядковый номер
	Наименование вида работ
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	2.
	Разработка проектной документации
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	1. 
	· Разработка проектной документации на выполнение работ по строительству объектов водоснабжения и канализации (Разработка рабочей документации)
  Физический объем работ: согласно смете «Рабочая документация»
            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
· Разработка проектной документации на выполнение работ по строительству объектов водоснабжения и канализации (Выполнение инженерных изысканий)
  Физический объем работ: согласно смете «Инженерные изыскания»
            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
· Разработка проектной документации на выполнение работ по строительству объектов водоснабжения и канализации (Разработка проектной документации)
  Физический объем работ: согласно смете «Проектные работы»
            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	1. 
	
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 360 дн. от даты заключения контракта;


 *Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
1.2. Иные обязательства
Таблица 2.2
	№
	Наименование
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	1.
	Назначить ответственных представителей сторон
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	
Срок начала исполнения обязательства:0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства:5 дн. от даты заключения контракта;

	3.
	Направление проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.4 пункта 5.4 Контракта)
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	2. 
	
Срок начала исполнения обязательства:0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства:-50 раб. дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника «Разработка проектной документации»;

	4.
	Направление проектной документации на экспертизу
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	3. 
	
Срок начала исполнения обязательства:0 дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт передачи проектной документации» (Направление проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.4 пункта 5.4 Контракта));
Срок окончания исполнения обязательства:10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт передачи проектной документации» (Направление проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.4 пункта 5.4 Контракта));

	5.
	Предоставление отчета о ходе выполнения работ
	каждые 14 дн.
	Подрядчик
	Заказчик

	4. 
	
Срок начала исполнения обязательства:0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства:360 дн. от даты заключения контракта;

	1.
	Согласование привлечения субподрядчика
	По событию
	Подрядчик
	

	5. 
	
Срок начала исполнения обязательства:5 раб. дн. от даты события, инициирующего возникновение обязательства;
Срок окончания исполнения обязательства:5 раб. дн. от даты события, инициирующего возникновение обязательства;



2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов
Таблица 2.3

	Наименование обязательства
	Порядок проведения приемки
	Документ о приемке
	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**
	Действие
	Ответственная сторона

	Разработка проектной документации
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подписание
	Подрядчик

	1. 
	1. 
	1. *
	8 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик



* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок
** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.  Порядок и сроки оплаты
Таблица 2.4
	№
	Наименование
	Аванс/Оплата
	Учёт неустойки
	Сумма, руб./%

	1.
	Оплата выполненных работ по разработке проектной документации
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки**  
	100% По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком* 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектной документации);



* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику. 
 


4.  Место выполнения работ
Таблица 2. 5

	Получатель
	Место выполнения работ 

	АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Московская область, Одинцовский г.о.



5.  Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)
5.1.  Срок исполнения контракта
Таблица 2. 6
	Дата начала исполнения контракта

	05.06.2023 (МСК)

	Дата окончания исполнения контракта

	27.06.2024 (МСК)


5.2. Срок исполнения отдельных этапов

Отдельные этапы исполнения контракта не предусмотрены

При


