АДМИНИСТРАЦИЯ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2023 № 8534














Об изменении существенных условий муниципального контракта            от 05.12.2023 № 205 «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по капитальному ремонту по мероприятию: «Капитальный ремонт тепловой сети, расположенной по адресу: Московская область, 
Одинцовский г.о., п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 (в т.ч. ПИР)», в части изменения размера аванса
(ИКЗ: 23-35032004222503201001-0296-001-4221-243)

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                          от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая постановление Правительства Московской области № 269/11 от 22.03.2022 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса, контрактов, предметом которых является оказание услуг по проведению строительного контроля, авторского надзора, оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия в части изменения срока исполнения контрактов, и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013   № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», письмо Первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 14.12.2023 №12Исх-13467, обращение Общества с ограниченной ответственностью  «М1 Газэксплуатация» (далее - ООО «М1 Газэксплуатация») от 07.12.2023 № 0712 о необходимости изменения существенных условий муниципального контракта в связи с возникшими независящими от сторон обстоятельствами, влекущими невозможность их исполнения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 05.12.2023 № 205 «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по капитальному ремонту по мероприятию: «Капитальный ремонт тепловой сети, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о.,                               п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 (в т.ч. ПИР)» (ИКЗ: 23-35032004222503201001-0296-001-4221-243), заключенного с ООО «М1 Газэксплуатация» (далее – муниципальный контракт) в части изменения размера аванса, указанного в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что изменение существенных условий муниципального контракта осуществляются путем заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий муниципального контракта.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет». 
1. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
1. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на            Заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.



Глава Одинцовского 
городского округа                                                                                 А.Р. Иванов

Верно: начальник общего отдела                                                  Е.П. Кочеткова
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Перечень
изменений существенных условий муниципального контракта

	Номер муниципального контракта/наименование объекта
	Дата заключения муниципального контракта ЕН
	Цена муниципального контракта (руб.)
	Наименование обязательства
	Размер авансового платежа по муниципальному контракту (руб.)
	Новый размер авансового платежа по муниципальному контракту (руб.)
	Срок окончания исполнения обязательства (п.19 Раздела 1.2 «Иные обязательства» Приложения 2 к Контракту)
	Новый срок окончания исполнения обязательства (п.19 Раздела 1.2 «Иные обязательства» Приложения 2 к Контракту)
	Обеспечение исполнения контракта
	Новое обеспечение исполнения контракта

	№ 3503200422223000241/ Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по капитальному ремонту по мероприятию: «Капитальный ремонт тепловой сети, расположенной по адресу: Московская область, 
Одинцовский г.о., п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 (в т.ч. ПИР)»
	05.12.2023 21
	51 000 000 руб. 00 коп.
	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации
	619 128 руб. 27 коп., что составляет 30% от цены этапа
	1 031 880 руб. 45 коп., что составляет 50% от цены этапа
	7 дн. от даты заключения контракта
	15 дн. от даты заключения контракта
	30 процентов от начальной (максимальной) цены контракта
	50 процентов от Цены контракта

	
	
	
	Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по капитальному ремонту по мероприятию: «Капитальный ремонт тепловой сети, расположенной по адресу: Московская область, 
Одинцовский г.о., п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 (в т.ч. ПИР)»
	14 680 871 руб. 73 коп., что составляет 30% от цены этапа
	24 468 119 руб. 55 коп., что составляет 50% от цены этапа
	
	
	
	



При

