АДМИНИСТРАЦИЯ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2023 № 8646













Об изменении существенных условий муниципального контракта            от 15.12.2022 № 215 «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу:                        п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а (в том числе ПИР)»
(ИКЗ: 22-35032004222503201001-0668-002-4120-414)

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 15.12.2022 № 215 «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а (в том числе ПИР)» (ИКЗ: 22-35032004222503201001-0668-002-4120-414), заключенного с ООО «Западная Строительная Компания» (далее – Контракт):
1.1. Пункт 2.5 Раздела 2 Контракта изложить в новой редакции:
«2.5. Источники финансирования:
	Бюджет/
вид внебюджетных средств
	КБК
	Сумма, руб.
	Лицевой счет
	Год

	бюджет Одинцовского городского округа
бюджет Одинцовского городского округа
бюджет Московской области
бюджет Одинцовского городского округа
бюджет Московской области
бюджет Одинцовского городского округа
бюджет Московской области
бюджет Одинцовского городского округа
бюджет Московской области
	070 0602 10201S4020 414

070 0602 1020174020 414

070 0602 10201S4020 414
070 0602 10201S4020 414

070 0602 10201S4020 414
070 0602 10201S4020 414

070 0602 10201S4020 414
070 0602 10201S4020 414

070 0602 10201S4020 414
	76 905 440,00


2,27


129 275 368,11

23 974 698,88


113 479 174,70

164 081 340,00


123 000 000,00

9 864 028,19


46 689 315,77
	03070J94760

03070J94760

03070J94760
03070J94760

03070J94760
03070J94760

03070J94760
03070J94760

03070J94760
	2022


2022


2022

2023


2023

2024


2024

2025 


2025


».
1.2. Приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту изложить в новой редакции.
2. Установить, что изменение существенных условий муниципального контракта осуществляются путем заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий муниципального контракта.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет». 
1. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
1. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на            Заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.



Глава Одинцовского 
городского округа                                                                                 А.Р. Иванов







                                                                                                                        Приложение
                                                                                                                                                                                к постановлению Администрации
                                                                                                                                                                               Одинцовского городского округа 
                                                                                                                                                          Московской области 
[bookmark: _GoBack]                                                                                                                                                                              от 21.12.2023 № 8646

Перечень
изменений существенных условий муниципального контракта

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)
1. График выполнения строительно-монтажных работ
1.1. Обязательства по выполнению работ
Таблица 2.1
	Порядковый номер
	Наименование вида работ
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	2.
	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	1. 
	· Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию: «Строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а (в том числе ПИР)» (Разработка проектной документации)
  Физический объем работ: согласно смете «Смета Проект»
            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	1. 
	
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 470 дн. от даты заключения контракта;

	14.
	Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию: «Строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а (в том числе ПИР)»
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	1. 
	· Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию: «Строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а (в том числе ПИР)» (Основной объект)
  Физический объем работ: согласно смете «Смета Основный объект»
            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	1. 
	
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 250 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

	15.
	Поставка и монтаж оборудования
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	1. 
	· Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию: «Строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а (в том числе ПИР)» (Поставка и монтаж оборудования)
  Физический объем работ: согласно смете «Смета Оборудование»
            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	1. 
	
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 360 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;



 *Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
1.2. Иные обязательства
Таблица 2.2
	№
	Наименование
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	1.
	Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	1. 
	
Срок начала исполнения обязательства:0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства:10 раб. дн. от даты заключения контракта;

	3.
	Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии  решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений)
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	2. 
	
Срок начала исполнения обязательства:0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;
Срок окончания исполнения обязательства:5 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;

	4.
	Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	3. 
	
Срок начала исполнения обязательства:0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;
Срок окончания исполнения обязательства:10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;

	5.
	Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	4. 
	
Срок начала исполнения обязательства:0 дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);
Срок окончания исполнения обязательства:5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);

	6.
	Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	5. 
	
Срок начала исполнения обязательства:0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;
Срок окончания исполнения обязательства:15 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

	7.
	Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	6. 
	
Срок начала исполнения обязательства:0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства:5 раб. дн. от даты заключения контракта;

	8.
	Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	7. 
	
Срок начала исполнения обязательства:0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства:15 раб. дн. от даты заключения контракта;

	9.
	Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте, и направление уведомления о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте, составленного по форме согласно приложению 12 к Контракту
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	8. 
	
Срок начала исполнения обязательства:0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства:5 дн. от даты заключения контракта;

	10.
	Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	9. 
	
Срок начала исполнения обязательства:0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;
Срок окончания исполнения обязательства:15 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

	11.
	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.5 пункта 5.4 Контракта)
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	10. 
	
Срок начала исполнения обязательства:0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства:0 дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;

	12.
	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	11. 
	
Срок начала исполнения обязательства:0 дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.5 пункта 5.4 Контракта));
Срок окончания исполнения обязательства:10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.5 пункта 5.4 Контракта));

	13.
	Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	12. 
	
Срок начала исполнения обязательства:1 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Копия дополнительного соглашения о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию» (Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию);
Срок окончания исполнения обязательства:1 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Копия дополнительного соглашения о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию» (Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию);

	16.
	Сдача объекта
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	13. 
	
Срок начала исполнения обязательства:0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Поставка и монтаж оборудования»;
Срок окончания исполнения обязательства:3 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Поставка и монтаж оборудования»;

	17.
	Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	14. 
	
Срок начала исполнения обязательства:0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства:0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;

	18.
	Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов)
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	15. 
	
Срок начала исполнения обязательства:0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;
Срок окончания исполнения обязательства:5 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;

	19.
	Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	16. 
	
Срок начала исполнения обязательства:0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства:0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;

	20.
	Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	17. 
	
Срок начала исполнения обязательства:0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства:0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;

	21.
	Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	18. 
	
Срок начала исполнения обязательства:0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства:0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;

	22.
	Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	19. 
	
Срок начала исполнения обязательства:0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства:0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;

	23.
	Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации
	Разово
	Заказчик
	

	20. 
	
Срок начала исполнения обязательства:0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;
Срок окончания исполнения обязательства:5 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;

	24.
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Разово
	Заказчик
	

	21. 
	
Срок начала исполнения обязательства:0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;
Срок окончания исполнения обязательства:10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;

	25.
	Авансовый платёж
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	22. 
	
Срок начала исполнения обязательства:0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства:3 дн. от даты заключения контракта;

	26.
	Авансовый платёж 2023
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	23. 
	
Срок начала исполнения обязательства:0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства:365 дн. от даты заключения контракта;



2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов
Таблица 2.3

	Наименование обязательства
	Порядок проведения приемки
	Документ о приемке
	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**
	Действие
	Ответственная сторона

	Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию: «Строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а (в том числе ПИР)»
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик

	Поставка и монтаж оборудования
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик

	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик



* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок
** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.  Порядок и сроки оплаты
Таблица 2.4
	№
	Наименование
	Аванс/Оплата
	Учёт неустойки
	Сумма, руб./%

	1.
	Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	100% По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);

	2.
	Оплата выполненных работ по строительству
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	100% По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию: «Строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а (в том числе ПИР)»);

	3.
	Оплата выполненных работ по поставке и монтажу оборудования
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	100% По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Поставка и монтаж оборудования);

	4.
	Авансовый платёж №01
	Аванс *
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	 30 % от цены контракта

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Авансовый платёж);

	5.
	Авансовый платёж №02
	Аванс *
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	 20 % от цены контракта

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Авансовый платёж 2023);


* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта  не допускается.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику. 
 *** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.


4.  Место выполнения работ
Таблица 2. 5

	Получатель
	Место выполнения работ 

	АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Московская область, Одинцовский городской округ, п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д. 1-а



5.  Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)
5.1.  Срок исполнения контракта
Таблица 2. 6
	Дата начала исполнения контракта

	15.12.2022 (МСК)

	Дата окончания исполнения контракта

	31.05.2025 (МСК)


5.2. Срок исполнения отдельных этапов


Отдельные этапы исполнения контракта не предусмотрены



При

