АДМИНИСТРАЦИЯ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2024 № 3337






Об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 04.09.2023 № 2023.000508 выполнение проектно-изыскательских работ и работ по реконструкции проезда в д. Жуковка в Одинцовском городском округе Московской области (ИКЗ: 233503221929950320100100240014211000)

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 62 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 09.01.2024                        № 50-1-1-3-000091-2024,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Муниципального казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства Одинцовского городского округа Московской области» (далее - МКУ «Упрдоркапстрой») об изменении существенных условий муниципального контракта от 04.09.2023 № 2023.000508 выполнение проектно-изыскательских работ и работ по реконструкции проезда в д. Жуковка в Одинцовском городском округе Московской области (далее - муниципальный контракт), заключенного с Акционерным обществом «Московский областной дорожный центр», в части изменения цены муниципального контракта и установить цену муниципального контракта в размере 698 675 114 (шестьсот девяносто восемь миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч сто четырнадцать) рублей 06 копеек.
Размер аванса установить в размере ранее выплаченного, что составляет 160 027 157,21 рублей (22,9 % от цены муниципального контракта и 25,36 % от цены этапа «Основной объект / Выполнение проектно-изыскательских работ и работ по реконструкции проезда в д. Жуковка в Одинцовском городском округе Московской области»).
Подрядчиком внесено обеспечение исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере                199 186 700,30 рублей.
1. МКУ «Упрдоркапстрой» внести изменения в муниципальный контракт путем заключения дополнительного соглашения.
1. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет». 
1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
1. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Пайсова М.А.


Глава Одинцовского городского округа                                             А.Р. Иванов
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