АДМИНИСТРАЦИЯ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2024 № 10358
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Об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 13.08.2024 № 2024.000886 на выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту: «Реконструкция проезда в д. Жуковка в Одинцовском городском округе Московской области»
(ИКЗ 243503221929950320100100410017112414)

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Муниципального казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства Одинцовского городского округа Московской области»                                        (далее - МКУ «Упрдоркапстрой») об изменении существенных условий муниципального контракта от 13.08.2024 № 2024.000886 на выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту:  «Реконструкция проезда в д. Жуковка в Одинцовском городском округе Московской области» (далее - муниципальный контракт), заключенного с ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВТМ ДОРПРОЕКТ СТОЛИЦА», дату окончания исполнения контракта указанную в таблице 2.6 пункта 5.1 приложения 2 к муниципальному контракту изменить на 28.02.2025.
1. МКУ «Упрдоркапстрой» внести изменения в муниципальный контракт путем заключения дополнительного соглашения.
1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет». 
1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


1. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Пайсова М.А.


Глава Одинцовского городского округа                                             А.Р. Иванов








































