АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                          27.12.2024 № 10370во     
Об изменении существенных условий муниципального контракта от 30.01.2024 № 25/24 «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации по мероприятию: «Строительство хозяйственно-бытовой канализации в с. Ромашково через               с. Немчиновка с реконструкцией существующих объектов (в т.ч. ПИР, в т.ч. тех. присоединение)»
(ИКЗ: 23-35032004222503201001-0253-001-7112-414)
В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                          от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая письмо Первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 27.12.2024 №12Исх-12702, обращение Общества с ограниченной ответственностью  «Технологии Современной Связи» (далее - ООО «Технологии Современной Связи») от 27.12.2024 № 796 в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта                             от 30.01.2024 № 25/24 «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации по мероприятию: «Строительство хозяйственно-бытовой канализации в с. Ромашково через            с. Немчиновка с реконструкцией существующих объектов (в т.ч. ПИР, в т.ч. тех. присоединение)», заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Технологии Современной Связи» (далее – Контракт):
1) Пункт 2.3 Раздела 2 Контракта изложить в следующей редакции:

«2.3. Источник финансирования:

	Бюджет/
вид внебюджетных средств
	КБК
	Сумма, руб.
	Лицевой счет
	Год

	бюджет Одинцовского городского округа

бюджет Московской области
бюджет Одинцовского городского округа

бюджет Московской области
	070050210202S4030414

070050210202S4030414
070050210202S4030414

070050210202S4030414


	22 892 000,00
36 108 000,00

15 748 722,69

24 840 768,78
	03070J94760

03070J94760

03070J94760

03070J94760


	2025
2026
2025
2026



.».
2. Приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).

3. Внести изменения к Контракту путем заключения дополнительного соглашения к Контракту.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на            Заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.

Глава Одинцовского

городского округа                                                                                     А.Р. Иванов 
Приложение 2 к контракту

от 30.01.2024 (МСК)г. № 25/24

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)

1. График выполнения работ
1.1. Обязательства по выполнению работ
Таблица 2.1

	Порядковый номер
	Наименование вида работ
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	3.
	Разработка проектной документации
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	2. 
	· Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации по мероприятию: «Строительство хозяйственно-бытовой канализации в с. Ромашково через с. Немчиновка с реконструкцией существующих объектов (в т.ч. ПИР, в т.ч. тех. присоединение)» (Разработка проектной документации)

  Физический объем работ: согласно смете «Проектная документация»

            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	3. 
	Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Выполнение инженерных изысканий»;

Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 180 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Выполнение инженерных изысканий»;

	4.
	Выполнение инженерных изысканий
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	4. 
	Объект закупки

	5. 
	· Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации по мероприятию: «Строительство хозяйственно-бытовой канализации в с. Ромашково через с. Немчиновка с реконструкцией существующих объектов (в т.ч. ПИР, в т.ч. тех. присоединение)» (Выполнение инженерных изысканий)

  Физический объем работ: согласно смете «Инженерные изыскания»

            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	6. 
	Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 450 дн. от даты заключения контракта;

	5.
	Разработка рабочей документации
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	7. 
	Объект закупки

	8. 
	· Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации по мероприятию: «Строительство хозяйственно-бытовой канализации в с. Ромашково через с. Немчиновка с реконструкцией существующих объектов (в т.ч. ПИР, в т.ч. тех. присоединение)» (Разработка рабочей документации)

  Физический объем работ: согласно смете «Рабочая документация»

            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	9. 
	Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектной документации»;

Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 90 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектной документации»;


 *Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

1.2. Иные обязательства
Таблица 2.2

	№
	Наименование
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	1.
	Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.
	По событию
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Период наступления события: начало: 30.01.2024 (МСК), окончание: 31.03.2026 (МСК);

Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события;

Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты наступления события;

	2.
	Назначить ответственных представителей сторон
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	2. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта;

	6.
	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.4 пункта 5.4 Контракта)
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	3. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 14.02.2025 (МСК);

	7.
	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	4. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.4 пункта 5.4 Контракта));

Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.4 пункта 5.4 Контракта));

	8.
	Государственная экспертиза проектно-сметной документации
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	5. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу);

Срок окончания исполнения обязательства: 42 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу);

	9.
	Предоставление отчета о ходе выполнения работ
	каждый кварт.
	Подрядчик
	Заказчик

	6. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 541 дн. от даты заключения контракта;


2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3

	Наименование обязательства
	Порядок проведения приемки
	Документ о приемке
	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**
	Действие
	Ответственная сторона

	Выполнение инженерных изысканий
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик

	Разработка проектной документации
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик

	Разработка рабочей документации
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик


* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ  и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

**  Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.  Порядок и сроки оплаты
3.1. Порядок и сроки оплаты
Таблица 2.4
	№
	Наименование
	Аванс/Оплата
	Учёт неустойки
	Сумма, руб./%

	1.
	Оплата выполненных работ по выполнению инженерных изысканий
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки**  
	100% По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком* 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Выполнение инженерных изысканий);

	2.
	Оплата выполненных работ по разработке проектной документации
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки**  
	100% По фактическому объёму 

	2. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком* 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектной документации);

	3.
	Оплата выполненных работ по разработке рабочей документации
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки**  
	100% По фактическому объёму 

	3. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком* 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка рабочей документации);


* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику. 

3.2. Размер аванса
Выплата аванса не предусмотрена.
4.  Место выполнения работ
Таблица 2. 5

	Получатель
	Место выполнения работ 

	АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Московская область, Одинцовский городской округ, с. Ромашково, с Немчиновка


5.  Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

5.1.  Срок исполнения контракта
Таблица 2. 6
	Дата начала исполнения контракта


	30.01.2024 (МСК)

	Дата окончания исполнения контракта


	31.03.2026 (МСК)


5.2.  Срок исполнения отдельных этапов

Таблица 2. 7 

	№ этапа
	Наименование обязательства
	Начало этапа
	Срок окончания этапа
	Цена этапа
	% аванса от цены этапа
	Размер аванса, руб.

	1
	Выполнение инженерных изысканий
	30.01.2024 (МСК)

	22.05.2025 (МСК)

	20 473 603,91

	0,00% 

	 0,00

	2
	Разработка проектной документации
	24.04.2025 (МСК)

	18.11.2025 (МСК)

	34 070 321,89

	0,00% 

	 0,00

	3
	Разработка рабочей документации
	21.10.2025 (МСК)

	31.03.2026 (МСК)

	45 045 565,67

	0,00% 

	 0,00


6. Обеспечение исполнения контракта

	Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК
	Сумма обеспечения исполнения контракта, руб.
	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта
	Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн.

	10  
	11 189 830,50 
	Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.



	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва

БИК: 004525987

Расчетный/казначейский счёт: 03232643467550004800
Корреспондентский/банковский счёт:  40102810845370000004
Лицевой счёт: 05070J94760


	30


