АДМИНИСТРАЦИЯ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                     01.04.2025 № 1947

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 05.12.2023 № 205 «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по капитальному ремонту по мероприятию: «Капитальный ремонт тепловой сети, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 (в т.ч. ПИР)»
(ИКЗ: 23-35032004222503201001-0296-001-4221-243)

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 05.12.2023 № 205 «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по капитальному ремонту по мероприятию: «Капитальный ремонт тепловой сети, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 (в т.ч. ПИР)», заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «М1 Газэксплуатация» (далее – Контракт), в части изменения срока исполнения Контракта.
1. Приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).
1. Внести изменения к Контракту путем заключения дополнительного соглашения к Контракту.
1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет». 
1. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
1. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.



Глава Одинцовского 
городского округа                                                                                 А.Р. Иванов

Приложение к постановлению 
Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области 
[bookmark: _GoBack]                                                                                                                                                                              от 01.04.2025 № 1947
«Приложение 2 к контракту
от 05.12.2023 (МСК)г. № 205»

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)
1. График выполнения строительно-монтажных работ
1.1. Обязательства по выполнению работ
Таблица 2.1
	Порядковый номер
	Наименование вида работ
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	1.
	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	1. 
	· Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по капитальному ремонту по мероприятию: «Капитальный ремонт тепловой сети, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 (в т.ч. ПИР)» (Разработка проектной документации)
  Физический объем работ: согласно смете «ПД»
            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	1. 
	
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 215 дн. от даты заключения контракта;

	11.
	Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по капитальному ремонту по мероприятию: «Капитальный ремонт тепловой сети, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 (в т.ч. ПИР)»
	каждый календ.мес.
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	1. 
	· Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по капитальному ремонту по мероприятию: «Капитальный ремонт тепловой сети, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 (в т.ч. ПИР)» (Основной объект)
  Физический объем работ: согласно смете «Основной объект»
            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	1. 
	
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 115 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»;



 *Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
1.2. Иные обязательства
Таблица 2.2
	№
	Наименование
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	2.
	Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта по Акту, составленному по форме согласно приложению 7 к Контракту
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	1. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;
Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;

	3.
	Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор (при необходимости) за капитальным ремонтом объекта
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	2. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;

	4.
	Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте, и направление уведомления о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте, составленного по форме согласно приложению 13 к Контракту
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	3. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты заключения контракта;

	5.
	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.5 пункта 5.4 Контракта)
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	4. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: -50 раб. дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;

	6.
	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	5. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.5 пункта 5.4 Контракта));
Срок окончания исполнения обязательства: 3 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.5 пункта 5.4 Контракта));

	7.
	Государственная экспертиза проектно-сметной документации
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	6. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу»;
Срок окончания исполнения обязательства: 42 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу»;

	8.
	Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	7. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;
Срок окончания исполнения обязательства: 3 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;

	9.
	Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	8. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;
Срок окончания исполнения обязательства: 3 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

	10.
	Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	9. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»;
Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»;

	12.
	Предоставление обеспечения гарантийных обязательств
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	10. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

	13.
	Сдача объекта
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	11. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по капитальному ремонту по мероприятию: «Капитальный ремонт тепловой сети, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 (в т.ч. ПИР)»»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по капитальному ремонту по мероприятию: «Капитальный ремонт тепловой сети, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 (в т.ч. ПИР)»»;

	14.
	Подписание акта о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта (освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов)
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	12. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;
Срок окончания исполнения обязательства: 3 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

	15.
	Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	13. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

	16.
	Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	14. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по капитальному ремонту по мероприятию: «Капитальный ремонт тепловой сети, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 (в т.ч. ПИР)»»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по капитальному ремонту по мероприятию: «Капитальный ремонт тепловой сети, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 (в т.ч. ПИР)»»;

	17.
	Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	15. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

	18.
	Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	16. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

	19.
	Аванс
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	17. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 15 дн. от даты заключения контракта;



2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов
Таблица 2.3
	Наименование обязательства
	Порядок проведения приемки
	Документ о приемке
	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**
	Действие
	Ответственная сторона

	Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по капитальному ремонту по мероприятию: «Капитальный ремонт тепловой сети, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 (в т.ч. ПИР)»
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик

	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик



* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок
** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
3.  Порядок и сроки оплаты
3.1. Порядок и сроки оплаты
Таблица 2.4
	№
	Наименование
	Аванс/Оплата
	Учёт неустойки
	Сумма, руб./%

	1.
	Оплата выполненных работ по проектированию
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	100% По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);

	2.
	Оплата выполненных работ по строительству
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	100% По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по капитальному ремонту по мероприятию: «Капитальный ремонт тепловой сети, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 (в т.ч. ПИР)»);

	3.
	Авансовый платёж №01
	Аванс *
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	 50 % от цены контракта

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Аванс);



* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта не допускается.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику. 
 *** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
3.2. Размер аванса
Размер аванса от цены контракта: 32,75 % (25 500 000,00 руб.).
Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.

4.  Место выполнения работ
Таблица 2.5
	Получатель
	Место выполнения работ 

	АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х «Жуковка», Жуковка-2




5.  Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)
5.1.  Срок исполнения контракта
Таблица 2.6
	Дата начала исполнения контракта

	05.12.2023 (МСК)

	Дата окончания исполнения контракта

	31.12.2025 (МСК)


5.2.  Срок исполнения отдельных этапов

Отдельные этапы исполнения контракта не предусмотрены 

6. Обеспечение исполнения контракта
	Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК
	Сумма обеспечения исполнения контракта, руб.
	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта
	Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн.

	32.75  
	25 500 000,00 
	Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Независимая гарантия должна содержать в том числе указание на то, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.
	
	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва
БИК: 004525987
Расчетный/казначейский счёт: 03232643467550004800
Корреспондентский/банковский счёт:  40102810845370000004
Лицевой счёт: 05070J94760

В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа указывается ИКЗ, который отделяется знаком «//»
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