АДМИНИСТРАЦИЯ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                       09.04.2025 № 2193




Об изменении существенных условий муниципального контракта            от 10.04.2024 № 166 ЕП «Закупка на оказание услуг авторского надзора за выполнением комплекса работ по реконструкции объекта: «Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.»
(ИКЗ: 24-35032004222503201001-0030-001-7112-414)

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                          от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая постановление Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса, контрактов, предметом которых является оказание услуг по проведению строительного контроля, авторского надзора, оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия в части изменения срока исполнения контрактов, и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013   № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 10.04.2024 № 166 ЕП «Закупка на оказание услуг авторского надзора за выполнением комплекса работ по реконструкции объекта: «Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.», заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «РЖДС-ЮГ» (далее – Контракт), в части продления срока исполнения Контракта.
[bookmark: _Hlk185879863]2. Приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту изложить в новой редакции.
3. Внести изменения в Контракт путем заключения дополнительного соглашения.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на            Заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.



Глава Одинцовского 
городского округа                                                                                     А.Р. Иванов




































[bookmark: _Hlk192859155]Приложение к постановлению 
Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области 
                                                                                                                                                                              от 09.04.2025 № 2139
«Приложение 2 к контракту
от 10.04.2024 (МСК)г. № 166 ЕП»

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты 
1. График выполнения обязательств по контракту
1.1. Обязательства по оказанию услуг
[bookmark: _GoBack]Таблица 2.1
	№
	Наименование 
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	1.
	Закупка на оказание услуг авторского надзора за выполнением комплекса работ по реконструкции объекта: «Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.»
	Разово
	Исполнитель
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	1. 
	Закупка на оказание услуг авторского надзора за выполнением комплекса работ по реконструкции объекта: «Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.»; 169 845,17 руб. 

	1. 
	
Срок начала оказания услуг Исполнителем*: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания оказания услуг Исполнителем*: 30.11.2025 (МСК);



 *Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов
Таблица 2.2
	Наименование обязательства
	Порядок проведения приемки
	Документ о приемке
	Срок предоставления документа о приемке Исполнителем, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком*
	Действие
	Ответственная сторона

	Закупка на оказание услуг авторского надзора за выполнением комплекса работ по реконструкции объекта: «Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.»
	приёмку осуществляет заказчик
	Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подписание
	Исполнитель

	
	
	
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик



 * Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.  Порядок и сроки оплаты
3.1. Порядок и сроки оплаты
Таблица 2.3
	№
	Наименование
	Аванс/Оплата
	Учёт неустойки
	Сумма, руб./%

	1.
	Оплата №01
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки**  
	100% По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком* 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Закупка на оказание услуг авторского надзора за выполнением комплекса работ по реконструкции объекта: «Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.»);


* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю. 
 
3.2. Размер аванса
Выплата аванса не предусмотрена.

4.  Место оказания услуг
Таблица 2.4 
	Получатель
	Место оказания услуг 

	АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Московская область, Одинцовский городской округ, с. Каринское




5.  Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)
5.1.  Срок исполнения контракта
Таблица 2.5 
	Дата начала исполнения контракта

	С даты заключения контракта

	Дата окончания исполнения контракта

	31.12.2025 (МСК)


5.2.  Срок исполнения отдельных этапов
Отдельные этапы исполнения контракта не предусмотрены 
