АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                       06.05.2025 № 2896
динцво     
Об изменении существенных условий муниципального контракта от 06.02.2023 № 12 «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
(ИКЗ: 22-35032004222503201001-0868-001-4120-414)
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта                             от 06.02.2023 № 12 «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)», заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «АСГ Техно Строй» (далее – Контракт):

1) пункт 2.1 Раздела 2 Контракта изложить в следующей редакции:

«2.1. Цена Контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя стоимость работ по проектированию, стоимость работ по реконструкции, стоимость поставки оборудования, прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: 2 999 219 250  (Два миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов двести девятнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 62 копейки, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов (далее – Цена Контракта), а в случае если Контракт заключается с лицом, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то Цена Контракта НДС не облагается.

Неучтенные затраты Подрядчика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в Цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.»;

2) пункт 2.5 Раздела 2 Контракта изложить в следующей редакции:

«2.5. Источники финансирования:

	Бюджет/
вид внебюджетных средств
	КБК
	Сумма, руб.
	Лицевой счет
	Год

	бюджет Одинцовского городского округа

бюджет Московской области

Федеральный бюджет

бюджет Одинцовского городского округа
бюджет Одинцовского городского округа

бюджет Московской области
бюджет Московской области

Федеральный бюджет

бюджет Одинцовского городского округа
бюджет Одинцовского городского округа

бюджет Московской области
бюджет Московской области

Федеральный бюджет

бюджет Одинцовского городского округа

бюджет Московской области
	070 0602 10201L1130 414

070 0602 10201L1130 414

070 0602 10201L1130 414

070 0602 10201L1130 414
070 0602 10201S0850 414
070 0602 10201L1130 414
070 0602 10201S0850 414
070 0602 10201L1130 414

070 0602 10201L1130 414
070 0602 10201S0850 414
070 0602 10201L1130 414
070 0602 10201S0850 414
070 0602 10201L1130 414

070 0602 10201S0850 414
070 0602 10201S0850 414
	3 607 510,00
157 142 860,00

200 000 000,00
5 498 127,88

9 034 440,00

239 498 432,45

894 409 540,00

304 816 179,67
3 173 334,99

4 637 217,32

144 513 421,94

459 098 558,04

169 646 180,68
4 041 435,37

400 102 012,28
	03070J94760

03070J94760

03070J94760

03070J94760

03070J94760

03070J94760

03070J94760

03070J94760

03070J94760

03070J94760

03070J94760
03070J94760

03070J94760

03070J94760

03070J94760
	2023

2023

2023

2024

2024

2024
2024

2024
2025 

2025
2025

2025

2025

2026

2026




Аналитический код раздела 23003981.         

Идентификатор государственного (муниципального) контракта: 003000106922PU50004830017.

Казначейское сопровождение Контракта осуществляется на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Правилами казначейского сопровождения, осуществляемого Федеральным казначейством, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения.».
2. Приложение 1 «Сведения об объектах закупки» к Контракту изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).

3. Приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).

4. Приложение 5 «Задание на выполнение инженерных изысканий и (или) проектирование - Описание объекта закупки» к Контракту изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).

5. Внести изменения к Контракту путем заключения дополнительного соглашения к Контракту.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на            Заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.

Глава Одинцовского

городского округа                                                                                     А.Р. Иванов  
Приложение к постановлению 

Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области 

                                                                                                                                                                              от 06.05.2025 № 2896
«Приложение 1 к контракту

от 06.02.2023 (МСК)г. № 12»
Сведения об объектах закупки

1. Объекты закупки
Таблица 1.1
	КОЗ 2 / КОЗ / ОКПД 2 / КТРУ
	Наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком/контрактом
	Цена единицы, руб *
	Количество
	Единицы измерения
	Размер НДС
	Общая стоимость без НДС, руб.
	Размер НДС, руб.
	Общая стоимость, руб.


	31.204.04.08.01.01.001 / 03.24.01.01.02.04.01.01.01 / 41.20.40.900
	Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)» / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
	2 999 219 250,62000000000
	1,00000000000
	Условная единица
	20/120
	2 499 349 375,52000000000
	499 869 875,10000000000
	2 999 219 250,62

	Наименование видов работ

Наименование файла сметы

Общая стоимость по смете, руб.

Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации 
106 417 493,62 
     Разработка проектной документации 
«Смета Проект. (2) (1)»

 106 417 493,62
Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту) 
1 427 371 676,69 
     Подготовка территории 
 238 972 034,73
           Демонтажные работы
«01-01. Демонтажные работы (1)», «01-01. Демонтажные работы», «02. Вынос сетей наружных водоотведения», «01. Демонтажные работы»

 238 972 034,73
     Основной объект 
«17.НВК», «07. Внутренне водоотведение», «09-01-01. Утилизация (1)», «02-01-01. Конструктивные решения», «09-01-01. Утилизация», «10.Слаботочные сети», «09.Внутреннее электроснабжение», «05. Общестроительные работы-часть АР», «20. Утилизация», «06. ТХ», «12.Котельная установка», «21.ПНР», «14.Сети газопровода», «16.Наружные сети связи», «11.Ветиляция», «08.Внутреннее водоснабжение», «15.НЭО», «18.Наружные тепловые сети», «13.Общестроительные работы и инженерные сети», «04. Конструктивные решения»

 1 188 399 641,96
Поставка оборудования 
1 465 430 080,31 
     Поставка и монтаж оборудования 
«22.Оборудование»

 1 465 430 080,31



	Цена контракта без НДС:

НДС:

Цена контракта с НДС:
	2 499 349 375,52
499 869 875,10
2 999 219 250,62


Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги
Отсутствуют

2.    Смета контракта

Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Разработка проектной документации (Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации) 

Наименование файла сметы: Смета Проект. (2) (1)

Таблица 1.2
	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

(объем работ)
	Цена на единицу измерения,

руб.
	Цена всего, руб.

	1.

	Проектные работы стадии П

	Комплекс

	1

	34 887 676,72

	34 887 676,72


	2.

	Проектные работы стадии Р, стоимость экспертизы

	Комплекс

	1

	52 778 880

	52 778 880,00


	3.

	Инженерные изыскания

	Комплекс

	1

	18 750 936,9

	18 750 936,90



Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Демонтажные работы (Подготовка территории) 

Наименование файла сметы: 01-01. Демонтажные работы

Таблица 1.3

	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

(объем работ)
	Цена на единицу измерения,

руб.
	Цена всего, руб.

	1.

	Раздел 3. Очистка иловых карт ПОС лист 90 (п.27, п.28, п.29, п.30)

	Условная единица

	0,28566549242

	246 793 520,08

	70 500 392,44



Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Демонтажные работы (Подготовка территории) 

Наименование файла сметы: 01-01. Демонтажные работы (1)

Таблица 1.4
	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

(объем работ)
	Цена на единицу измерения,

руб.
	Цена всего, руб.

	1.

	Раздел 1. Демонтажные работы ПОС лист 87-88

	Условная единица

	0,08950003717

	246 793 520,08

	22 088 029,22


	2.

	Раздел 3. Очистка иловых карт ПОС лист 90

	Условная единица

	0,28503614364

	246 793 520,08

	70 345 073,24


	3.

	Раздел 5. Демонтажные работы

	Условная единица

	0,09041836282

	246 793 520,08

	22 314 666,04



Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Демонтажные работы (Подготовка территории) 

Наименование файла сметы: 02. Вынос сетей наружных водоотведения

Таблица 1.5
	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

(объем работ)
	Цена на единицу измерения,

руб.
	Цена всего, руб.

	1.

	01-02 Вынос сетей наружных водоотведения

	Условная единица

	1

	21 345 307,07

	21 345 307,07



Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Демонтажные работы (Подготовка территории) 

Наименование файла сметы: 01. Демонтажные работы

Таблица 1.6

	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

(объем работ)
	Цена на единицу измерения,

руб.
	Цена всего, руб.

	1.

	Демонтажные работы

	Условная единица

	0,14878028571

	217 626 727,66

	32 378 566,72



Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 

Наименование файла сметы: 06. ТХ

Таблица 1.7

	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

(объем работ)
	Цена на единицу измерения,

руб.
	Цена всего, руб.

	1.

	ТХ

	Условная единица

	1

	24 181 900,49

	24 181 900,49



Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 

Наименование файла сметы: 12.Котельная установка

Таблица 1.8

	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

(объем работ)
	Цена на единицу измерения,

руб.
	Цена всего, руб.

	1.

	Котельная установка

	Условная единица

	1

	1 329 465,15

	1 329 465,15



Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 

Наименование файла сметы: 08.Внутреннее водоснабжение

Таблица 1.9

	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

(объем работ)
	Цена на единицу измерения,

руб.
	Цена всего, руб.

	1.

	Внутреннее водоснабжение

	Условная единица

	1

	562 309,74

	562 309,74



Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 

Наименование файла сметы: 14.Сети газопровода

Таблица 1.10

	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

(объем работ)
	Цена на единицу измерения,

руб.
	Цена всего, руб.

	1.

	Сети газопровода

	Условная единица

	1

	21 742 697,46

	21 742 697,46



Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 

Наименование файла сметы: 07. Внутренне водоотведение

Таблица 1.11

	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

(объем работ)
	Цена на единицу измерения,

руб.
	Цена всего, руб.

	1.

	Внутренне водоотведение

	Условная единица

	1

	99 468,56

	99 468,56



Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 

Наименование файла сметы: 20. Утилизация

Таблица 1.12

	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

(объем работ)
	Цена на единицу измерения,

руб.
	Цена всего, руб.

	1.

	Утилизация

	Условная единица

	0,24755076865

	63 058 084,55

	15 610 077,30



Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 

Наименование файла сметы: 21.ПНР

Таблица 1.13

	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

(объем работ)
	Цена на единицу измерения,

руб.
	Цена всего, руб.

	1.

	ПНР

	Условная единица

	1

	4 742 907,89

	4 742 907,89



Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 

Наименование файла сметы: 10.Слаботочные сети

Таблица 1.14

	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

(объем работ)
	Цена на единицу измерения,

руб.
	Цена всего, руб.

	1.

	Слаботочные сети

	Условная единица

	1

	11 220 525,82

	11 220 525,82



Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 

Наименование файла сметы: 09.Внутреннее электроснабжение

Таблица 1.15

	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

(объем работ)
	Цена на единицу измерения,

руб.
	Цена всего, руб.

	1.

	Внутреннее электроснабжение

	Условная единица

	1

	7 042 786,67

	7 042 786,67



Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 

Наименование файла сметы: 18.Наружные тепловые сети

Таблица 1.16
	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

(объем работ)
	Цена на единицу измерения,

руб.
	Цена всего, руб.

	1.

	Наружные тепловые сети

	Условная единица

	1

	8 991 406,22

	8 991 406,22



Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 

Наименование файла сметы: 17.НВК

Таблица 1.17

	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

(объем работ)
	Цена на единицу измерения,

руб.
	Цена всего, руб.

	1.

	НВК

	Условная единица

	1

	87 002 091,52

	87 002 091,52



Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 

Наименование файла сметы: 04. Конструктивные решения

Таблица 1.18

	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

(объем работ)
	Цена на единицу измерения,

руб.
	Цена всего, руб.

	1.

	Конструктивные решения

	Условная единица

	0,98196252109

	751 614 488,12

	738 057 257,64



Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 

Наименование файла сметы: 09-01-01. Утилизация

Таблица 1.19

	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

(объем работ)
	Цена на единицу измерения,

руб.
	Цена всего, руб.

	1.

	Раздел 2. Иловые карты (ПОС лист90) (п.5)

	Условная единица

	0,17018257677

	90 001 315,24

	15 316 655,74



Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 

Наименование файла сметы: 15.НЭО

Таблица 1.20

	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

(объем работ)
	Цена на единицу измерения,

руб.
	Цена всего, руб.

	1.

	НЭО

	Условная единица

	1

	40 319 670,92

	40 319 670,92



Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 

Наименование файла сметы: 13.Общестроительные работы и инженерные сети

Таблица 1.21
	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

(объем работ)
	Цена на единицу измерения,

руб.
	Цена всего, руб.

	1.

	Общестроительные работы и инженерные сети

	Условная единица

	1

	3 331 243,99

	3 331 243,99



Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 

Наименование файла сметы: 05. Общестроительные работы-часть АР

Таблица 1.22
	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

(объем работ)
	Цена на единицу измерения,

руб.
	Цена всего, руб.

	1.

	Общестроительные работы-часть АР

	Условная единица

	1

	160 555 484,64

	160 555 484,64



Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 

Наименование файла сметы: 09-01-01. Утилизация (1)

Таблица 1.23

	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

(объем работ)
	Цена на единицу измерения,

руб.
	Цена всего, руб.

	3.

	Раздел 3. Утилизация грунта

	Условная единица

	0,14653753887

	90 001 315,24

	13 188 571,23


	1.

	Раздел 1. Демонтажные работы (ПОС л.88)

	Условная единица

	0,02645843179

	90 001 315,24

	2 381 293,66


	2.

	Раздел 2. Иловые карты (ПОС лист 90)

	Условная единица

	0,18401382886

	90 001 315,24

	16 561 486,62



Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 

Наименование файла сметы: 16.Наружные сети связи

Таблица 1.24
	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

(объем работ)
	Цена на единицу измерения,

руб.
	Цена всего, руб.

	1.

	Наружние сети связи

	Условная единица

	1

	1 489 576,98

	1 489 576,98



Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 

Наименование файла сметы: 11.Ветиляция

Таблица 1.25

	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

(объем работ)
	Цена на единицу измерения,

руб.
	Цена всего, руб.

	1.

	Вентиляция

	Условная единица

	1

	1 101 263,68

	1 101 263,68



Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 

Наименование файла сметы: 02-01-01. Конструктивные решения

Таблица 1.26

	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

(объем работ)
	Цена на единицу измерения,

руб.
	Цена всего, руб.

	1.

	Раздел 1. Земляные работы

	Условная единица

	0,01835588649

	739 354 105,88

	13 571 500,04



Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Поставка и монтаж оборудования (Поставка оборудования) 

Наименование файла сметы: 22.Оборудование

Таблица 1.27

	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

(объем работ)
	Цена на единицу измерения,

руб.
	Цена всего, руб.

	1.

	Поставка оборудования Этап 1

	Условная единица

	1

	1 465 430 080,31

	1 465 430 080,31



Приложение к постановлению 

Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области 

                                                                                                                                                                              от _____________2025 № _____ «Приложение 2 к контракту

от 06.02.2023 (МСК)г. № 12»
Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)

1. График выполнения строительно-монтажных работ
1.1. Обязательства по выполнению работ
Таблица 2.1

	Порядковый номер
	Наименование вида работ
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	2.
	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	2. 
	· Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)» (Разработка проектной документации)

  Физический объем работ: согласно смете «Смета Проект. (2) (1)»

            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	3. 
	Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 387 дн. от даты заключения контракта;

	14.
	Демонтажные работы / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
	каждый календ.мес.
	Подрядчик
	Заказчик

	4. 
	Объект закупки

	5. 
	· Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)» (Демонтажные работы)

  Физический объем работ: согласно сметам «01-01. Демонтажные работы (1)», «01-01. Демонтажные работы», «02. Вынос сетей наружных водоотведения», «01. Демонтажные работы»

            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	6. 
	Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 240 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

	15.
	Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
	каждый календ.мес.
	Подрядчик
	Заказчик

	7. 
	Объект закупки

	8. 
	· Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)» (Основной объект)

  Физический объем работ: согласно сметам «17.НВК», «07. Внутренне водоотведение», «09-01-01. Утилизация (1)», «02-01-01. Конструктивные решения», «09-01-01. Утилизация», «10.Слаботочные сети», «09.Внутреннее электроснабжение», «05. Общестроительные работы-часть АР», «20. Утилизация», «06. ТХ», «12.Котельная установка», «21.ПНР», «14.Сети газопровода», «16.Наружные сети связи», «11.Ветиляция», «08.Внутреннее водоснабжение», «15.НЭО», «18.Наружные тепловые сети», «13.Общестроительные работы и инженерные сети», «04. Конструктивные решения»

            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	9. 
	Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 450 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

	16.
	Поставка и монтаж оборудования
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	10. 
	Объект закупки

	11. 
	· Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)» (Поставка и монтаж оборудования)

  Физический объем работ: согласно смете «22.Оборудование»

            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	12. 
	Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 450 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;


 *Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

1.2. Иные обязательства
Таблица 2.2

	№
	Наименование
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	1.
	Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	1. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;

	3.
	Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии  решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений)
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	2. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;

Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;

	4.
	Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	3. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;

Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;

	5.
	Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	4. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);

Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);

	6.
	Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	5. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

Срок окончания исполнения обязательства: 30 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

	7.
	Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 6 к контракту
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	6. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;

	8.
	Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	7. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 15 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;

	9.
	Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте, и направление уведомления о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте, составленного по форме согласно приложению 13 к Контракту
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	8. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта;

	10.
	Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	9. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

Срок окончания исполнения обязательства: 30 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

	11.
	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.5 пункта 5.4 Контракта)
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	10. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: -65 раб. дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;

	12.
	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	11. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.5 пункта 5.4 Контракта));

Срок окончания исполнения обязательства: 60 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.5 пункта 5.4 Контракта));

	13.
	Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	12. 
	Срок начала исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Копия дополнительного соглашения о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию» (Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию);

Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Копия дополнительного соглашения о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию» (Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию);

	17.
	Сдача объекта
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	13. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»»;

Срок окончания исполнения обязательства: 3 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»»;

	18.
	Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	14. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

	19.
	Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов)
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	15. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

Срок окончания исполнения обязательства: 20 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

	20.
	Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	16. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

	21.
	Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	17. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

Срок окончания исполнения обязательства: 365 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

	22.
	Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	18. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

	23.
	Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	19. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

	24.
	Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации
	Разово
	Заказчик
	

	20. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

	25.
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Разово
	Заказчик
	

	21. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

	26.
	Авансовый платёж
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	22. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 30 раб. дн. от даты заключения контракта;

	27.
	Выставление счета на доплату аванса по этапу - Демонтажные работы
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	23. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 685 дн. от даты заключения контракта;

	28.
	Выставление счета на доплату аванса по этапу - Основной объект
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	24. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 685 дн. от даты заключения контракта;

	29.
	Выставление счета на доплату аванса по этапу - Поставка и монтаж оборудования
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	25. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 685 дн. от даты заключения контракта;


2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3

	Наименование обязательства
	Порядок проведения приемки
	Документ о приемке
	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**
	Действие
	Ответственная сторона

	Демонтажные работы / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик

	Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик

	Поставка и монтаж оборудования
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик

	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик


* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ  и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

**  Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.  Порядок и сроки оплаты
3.1. Порядок и сроки оплаты
Таблица 2.4
	№
	Наименование
	Аванс/Оплата
	Учёт неустойки
	Сумма, руб./%

	1.
	Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	100% По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);

	2.
	Оплата выполненных работ по строительству
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	100% По фактическому объёму 

	2. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»);

	3.
	Оплата выполненных работ по поставке и монтажу оборудования
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	100% По фактическому объёму 

	3. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Поставка и монтаж оборудования);

	4.
	Оплата выполненных работ по демонтажным работам
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	100% По фактическому объёму 

	4. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Демонтажные работы / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»);

	5.
	Авансовый платёж №01
	Аванс *
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	По фактическому объёму 

	5. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Авансовый платёж);

	6.
	Доплата авансового платежа по этапу - Демонтажные работы
	Аванс *
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	По фактическому объёму 

	6. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на доплату аванса по этапу - Демонтажные работы» (Выставление счета на доплату аванса по этапу - Демонтажные работы);

	7.
	Доплата авансового платежа по этапу - Основной объект
	Аванс *
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	По фактическому объёму 

	7. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на доплату аванса по этапу - Основной объект» (Выставление счета на доплату аванса по этапу - Основной объект);

	8.
	Доплата авансового платежа по этапу - Поставка и монтаж оборудования
	Аванс *
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	По фактическому объёму 

	8. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на доплату аванса по этапу - Поставка и монтаж оборудования» (Выставление счета на доплату аванса по этапу - Поставка и монтаж оборудования);


* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта  не допускается.
** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику. 

 *** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.2. Размер аванса
Размер аванса от цены контракта: 55,79 % (1 673 143 867,05 руб.).

Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.
4.  Место выполнения работ
Таблица 2.5

	Получатель
	Место выполнения работ 

	АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Московская область Одинцовский городской округ, город Звенигород, участок с кадастровым номером 50:49:0020102:211


5.  Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

5.1.  Срок исполнения контракта
Таблица 2.6
	Дата начала исполнения контракта


	06.02.2023 (МСК)

	Дата окончания исполнения контракта


	31.01.2026 (МСК)


5.2.  Срок исполнения отдельных этапов

Таблица 2.7 

	№ этапа
	Наименование обязательства
	Начало этапа
	Срок окончания этапа
	Цена этапа
	% аванса от цены этапа
	Размер аванса, руб.

	1
	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации
	06.02.2023 (МСК)

	27.03.2024 (МСК)

	106 417 493,62

	7,95% 

	 8 462 795,14

	2
	Демонтажные работы / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
	06.02.2023 (МСК)

	31.12.2024 (МСК)

	238 972 034,73

	57,73% 

	 137 970 229,17

	3
	Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
	06.02.2023 (МСК)

	30.01.2026 (МСК)

	1 188 399 641,96

	62,32% 

	 740 608 200,20

	4
	Поставка и монтаж оборудования
	06.02.2023 (МСК)

	31.01.2026 (МСК)

	1 465 430 080,31

	53,64% 

	 786 102 642,54


