
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                       14.05.2025 № 3023


Об изменении существенных условий муниципального контракта            от 19.12.2023 № 210 Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.
(ИКЗ: 23-35032004222503201001-0323-001-4221-414)

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                          от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 19.12.2023 № 210 Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о., заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Строительное Управление Городских Инженерных Сетей» (далее – Контракт), в части продления срока исполнения Контракта.
1. [bookmark: _Hlk185879863]Приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).
1. Приложение 3 «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта» к Контракту изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).
1. Внести изменения в Контракт путем заключения дополнительного соглашения.
1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
1. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
1. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на            Заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.


Глава Одинцовского 
городского округа                                                                                     А.Р. Иванов

[bookmark: _Hlk192859155]Приложение к постановлению 
Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области 
[bookmark: _GoBack]                                                                                                                                                                              от 14.05.2025 № 3023
«Приложение 2 к контракту
от 19.12.2023 (МСК)г. № 210»

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)
1. График выполнения строительно-монтажных работ
1.1. Обязательства по выполнению работ
Таблица 2.1
	Порядковый номер
	Наименование вида работ
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	9.
	Временные здания и сооружения / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	1. 
	· Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (Временные здания и сооружения)
  Физический объем работ: согласно смете «ВрЗиС и пр-во в зимнее время»
            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	1. 
	
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 210 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;

	10.
	Пуско-наладочные работы / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.
	каждый календ.мес.
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	1. 
	· Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (Пуско-наладочные работы)
  Физический объем работ: согласно смете «ПНР»
            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	1. 
	
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 210 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;

	11.
	Благоустройство и озеленение территории / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.
	каждый календ.мес.
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	1. 
	· Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (Благоустройство и озеленение территории)
  Физический объем работ: согласно смете «Благоустройство»
            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	1. 
	
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 210 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;

	12.
	Основной объект / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.
	каждый календ.мес.
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	1. 
	· Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (Основной объект)
  Физический объем работ: согласно сметам «Слаботочные сети», «Устройство внутренних инженерных систем», «Система водоснабжения и канализации», «Конструктивные решения», «Архитектурные решения», «Система электроснабжения и электроосвещения», «Технологические решения»
            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	1. 
	
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 210 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;

	13.
	Подготовка территории / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.
	каждый календ.мес.
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	1. 
	· Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (Подготовка территории)
  Физический объем работ: согласно смете «Подготовка территории»
            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	1. 
	
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 210 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;

	14.
	Поставка и монтаж оборудования
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	1. 
	· Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (Поставка и монтаж оборудования)
  Физический объем работ: согласно смете «Оборудование»
            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	1. 
	
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 210 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;



 *Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
1.2. Иные обязательства
Таблица 2.2
	№
	Наименование
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	1.
	Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	1. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта;

	2.
	Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии  решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с ПОС, проектную и рабочую документацию)
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	2. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта;

	3.
	Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	3. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта;

	4.
	Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	4. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии  решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с ПОС, проектную и рабочую документацию)»;
Срок окончания исполнения обязательства: 30 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии  решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с ПОС, проектную и рабочую документацию)»;

	5.
	Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	5. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта;

	6.
	Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор за строительством объекта
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	6. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 15 раб. дн. от даты заключения контракта;

	7.
	Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте, и направление уведомления о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте, составленного по форме согласно приложению 12 к Контракту
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	7. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты заключения контракта;

	8.
	Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	8. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии  решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с ПОС, проектную и рабочую документацию)»;
Срок окончания исполнения обязательства: 15 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии  решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с ПОС, проектную и рабочую документацию)»;

	15.
	Предоставление обеспечения гарантийных обязательств
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	9. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Благоустройство и озеленение территории / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Благоустройство и озеленение территории / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.»;

	16.
	Сдача объекта
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	10. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Благоустройство и озеленение территории / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Благоустройство и озеленение территории / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.»;

	17.
	Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	11. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

	18.
	Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов)
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	12. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;
Срок окончания исполнения обязательства: 20 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

	19.
	Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	13. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 30 дн. от даты заключения контракта;

	20.
	Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	14. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

	21.
	Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО
	По событию
	Подрядчик
	Заказчик

	15. 
	Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 245 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты наступления события;

	22.
	Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО
	По событию
	Подрядчик
	Заказчик

	16. 
	Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 245 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты наступления события;

	23.
	Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации
	Разово
	Заказчик
	

	17. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

	24.
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Разово
	Заказчик
	

	18. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»;

	25.
	Аванс 2023
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	19. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта;

	26.
	Аванс 2024
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	20. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 40 дн. от даты заключения контракта;

	27.
	Аванс 2024/2
	Разово
	Подрядчик
	

	21. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 100 дн. от даты заключения контракта;

	28.
	Аванс 2025
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	22. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 01.01.2025 (МСК);
Срок окончания исполнения обязательства: 31.05.2025 (МСК);



2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов
Таблица 2.3
	Наименование обязательства
	Порядок проведения приемки
	Документ о приемке
	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**
	Действие
	Ответственная сторона

	Благоустройство и озеленение территории / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик

	Временные здания и сооружения / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик

	Основной объект / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик

	Подготовка территории / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик

	Поставка и монтаж оборудования
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик

	Пуско-наладочные работы / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик



* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ  и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок
**  Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.  Порядок и сроки оплаты
3.1. Порядок и сроки оплаты
аблица 2.4
	№
	Наименование
	Аванс/Оплата
	Учёт неустойки
	Сумма, руб./%

	1.
	Оплата выполненных работ
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	100% По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Благоустройство и озеленение территории / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о., Временные здания и сооружения / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о., Основной объект / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о., Подготовка территории / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о., Пуско-наладочные работы / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.);

	2.
	Оплата выполненных работ по поставке и монтажу оборудования
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	100% По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Поставка и монтаж оборудования);

	3.
	Авансовый платёж №01
	Аванс *
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Аванс 2023, Аванс 2024, Аванс 2024/2);

	4.
	Авансовый платёж №02
	Аванс *
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Аванс 2025);



* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта  не допускается.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику. 
 *** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.2. Размер аванса
Размер аванса от цены контракта: 50,00 % (43 500 000,00 руб.).
Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.

4.  Место выполнения работ
Таблица 2.5
	Получатель
	Место выполнения работ 

	АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Московская область, Одинцовский городской округ, с. Каринское




5.  Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)
5.1.  Срок исполнения контракта
Таблица 2.6
	Дата начала исполнения контракта

	19.12.2023 (МСК)

	Дата окончания исполнения контракта

	31.12.2025 (МСК)


5.2.  Срок исполнения отдельных этапов

Отдельные этапы исполнения контракта не предусмотрены 

6. Обеспечение исполнения контракта

	Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК
	Сумма обеспечения исполнения контракта, руб.
	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта
	Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн.

	10 * 
	8 749 058,85 *
	Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Независимая гарантия должна содержать в том числе указание на то, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.
	
	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва
БИК: 004525987
Расчетный/казначейский счёт: 03232643467550004800
Корреспондентский/банковский счёт:  40102810845370000004
Лицевой счёт: 05070J94760

В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа указывается ИКЗ, который отделяется знаком «//»
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* Размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, увеличен в соответствии со статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

 











Приложение к постановлению 
Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области 
                                                                                                                                                                              от _____________2025 № _____
«Приложение 3 к контракту
от 19.12.2023 (МСК)г. № 210»

Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта
1. Оформление при исполнении обязательств
Таблица 3.1
	Обязательство по контракту
	Наименование документа
	Действие сторон
	Срок направления и подписания документов
	Ответственная сторона

	Аванс 2023
	Счёт на оплату аванса
	Подписание
	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	1 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Аванс 2024
	Счёт на оплату аванса
	Подписание
	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	1 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Аванс 2024/2
	Счёт на оплату аванса
	Подписание
	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	1 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Аванс 2025
	Счёт на оплату аванса
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Авансовый платёж №01
	Платежное поручение
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	Авансовый платёж №02
	Платежное поручение с отметкой банка
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	Благоустройство и озеленение территории / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.
	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	*
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Заключение по результатам экспертизы
	Подписание
	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
	Заказчик

	
	Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы)
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Материалы фотофиксации
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Проект производства работ
	Подписание
	-5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	14 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Временные здания и сооружения / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.
	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	*
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Заключение по результатам экспертизы
	Подписание
	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
	Заказчик

	
	Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы)
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Материалы фотофиксации
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Проект производства работ
	Подписание
	-5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	14 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта
	Отчет о выполнении самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта видов и объемов работ, указанных в Контракте
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте, и направление уведомления о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте, составленного по форме согласно приложению 12 к Контракту
	Уведомление о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО
	Копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и субподрядчиком из числа СМП, СОНКО
	Подписание
	10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области
	Копии погашенных талонов на приемку ОССиГ
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Реестр погашенных талонов на приемку ОССиГ
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Оплата выполненных работ
	Платёжное поручение с отметкой банка
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	Оплата выполненных работ по поставке и монтажу оборудования
	Платёжное поручение с отметкой банка
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	Основной объект / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.
	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	*
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Заключение по результатам экспертизы
	Подписание
	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
	Заказчик

	
	Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы)
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Материалы фотофиксации
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Проект производства работ
	Подписание
	-5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	14 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор за строительством объекта
	Информация о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор за строительством объекта
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации
	Копии документов, подтверждающих согласование производство отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту
	Акт приема-передачи строительной площадки
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии  решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с ПОС, проектную и рабочую документацию)
	Акт приема-передачи документации по исполнению контракта
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	Подготовка территории / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.
	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	*
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Заключение по результатам экспертизы
	Подписание
	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
	Заказчик

	
	Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы)
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Материалы фотофиксации
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Проект производства работ
	Подписание
	-5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	14 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией
	Копия акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объект
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»
	Отчет о выполнении обязательства
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов)
	Акт о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта
	Акт о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации
	Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	Поставка и монтаж оборудования
	Акт ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	*
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Заключение по результатам экспертизы
	Подписание
	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
	Заказчик

	
	Копии документов, подтверждающих соответствие оборудования, выданных уполномоченными органами (организациями)
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Копии регистрационных удостоверений на оборудование
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Протоколы испытаний оборудования, акты технической готовности оборудования для комплексного опробования, акты приемки пусконаладочных работ
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	14 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Товарная накладная
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Уведомление о дате и времени поставки оборудования
	Подписание
	-5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	3 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Предоставление обеспечения гарантийных обязательств
	Обеспечение гарантийных обязательств
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО
	Декларация о принадлежности субподрядчика к СМП, СОНКО, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП, СОНКО
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Пуско-наладочные работы / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.
	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	*
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Заключение по результатам экспертизы
	Подписание
	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
	Заказчик

	
	Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы)
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Материалы фотофиксации
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Проект производства работ
	Подписание
	-5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	14 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Сдача объекта
	Акт о результатах реализации Контракта
	Подписание
	35 дн. от даты подписания документа-основания "Акт приёмки объекта капитального строительства"
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	60 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Акт приёмки объекта капитального строительства
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Исполнительная документация в объеме, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Отчет о привлеченных субподрядчиках
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ
	Подписание
	-3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации
	Уведомление об установке приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации
	Подписание
	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик



* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ  и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

2. Порядок и сроки проведения экспертизы
Таблица 3.2
	Наименование обязательства
	Порядок проведения экспертизы
	Документ, оформляемый по результатам экспертизы
	Срок проведения экспертизы и оформления результатов

	Благоустройство и озеленение территории / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.
	Силами заказчика
	Заключение по результатам экспертизы
	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"


	Временные здания и сооружения / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.
	Силами заказчика
	Заключение по результатам экспертизы
	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"


	Основной объект / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.
	Силами заказчика
	Заключение по результатам экспертизы
	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"


	Подготовка территории / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.
	Силами заказчика
	Заключение по результатам экспертизы
	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"


	Поставка и монтаж оборудования
	Силами заказчика
	Заключение по результатам экспертизы
	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"


	Пуско-наладочные работы / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.
	Силами заказчика
	Заключение по результатам экспертизы
	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"




3. Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара
Отсутствуют





