АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2025 № 59 
Об изменении существенных условий муниципального контракта            от 22.04.2024 № 69/24 Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по строительству по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, 

Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)»

(ИКЗ: 24-35032004222503201001-0133-001-4221-414)
В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта                             от 22.04.2024 № 69/24 Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по строительству по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)» (далее – Контракт):

1) пункт 2.1 Раздела 2 Контракта изложить в следующей редакции:

«2.1. 2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя стоимость работ по проектированию, стоимость работ по строительству, прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту. Цена Контракта составляет 24 121 163 (Двадцать четыре миллиона сто двадцать одна тысяча сто шестьдесят три) рубля 05 копеек с учетом налога на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке, указан-ной в Контракте (далее – Цена Контракта), а в случае если Контракт заключается с лицом, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, Цена Контракта НДС не облагается.

Неучтенные затраты Подрядчика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в Цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.»;

2) пункт 2.5 Раздела 2 Контракта изложить в следующей редакции:

«2.5. Источник финансирования:

	Бюджет
	Тип средств
	Код бюджетной классификации расходов
	Сумма, руб.
	Лицевой счет
	Год

	Одинцовский городской округ Московской области
	Собственные средства
	070050210302S4780414
	9 024 679,10
	03070J94760
	2024

	Одинцовский городской округ Московской области
	Средства бюджета Московской области – Иные межбюджетные трансферты
	070050210302S4780414
	14 977 123,95
	03070J94760
	2024

	Одинцовский городской округ Московской области
	Собственные средства
	070050210302S4780414
	44 880,00
	03070J94760
	2025

	Одинцовский городской округ Московской области
	Средства бюджета Московской области – Иные межбюджетные трансферты
	070050210302S4780414
	74 480,00
	03070J94760
	2025


.».

2. Приложение 1 «Сведения об объектах закупки» к Контракту изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).

3. Приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).

4. Внести изменения к Контракту путем заключения дополнительного соглашения к Контракту.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на            Заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.
Глава Одинцовского

городского округа                                                                                     А.Р. Иванов  
​​​Приложение 1 к контракту

от 22.04.2024 (МСК)г. № 69/24

Сведения об объектах закупки

1. Объекты закупки
Таблица 1.1
	№ п/п

	Наименование объекта закупки по ОКПД 2  / КТРУ
	КОЗ2 / КОЗ
	Детализированное наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком/контрактом
	Цена единицы, руб.*
	Количество
	Единицы измерения
	Размер НДС
	Общая стоимость без НДС, руб.
	Размер НДС, руб.
	Общая стоимость, руб.

	1
	42.21.22.120 - Работы строительные по прокладке местных трубопроводов горячей воды / 42.21.20.000-00000003 - Работы строительные по строительству коммунальных объектов для жидкостей


	31.204.04.09.01.01.008 / 03.24.01.01.02.05.01.01.08


	Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по строительству по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)» / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по строительству по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)»


	24 121 163,05000000000


	1,00000000000


	Условная единица


	20/120


	20 100 969,21000000000
	4 020 193,84000000000
	24 121 163,05


	Наименование видов работ
Наименование файла сметы
Общая стоимость по смете, руб.

Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации 
2 984 411,74 
     Разработка проектной документации 
«Смета ПИР_Городок-17»

 2 984 411,74
Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту) 
21 136 751,31 
     Основной объект 
«Смета Основный объект_Городок-17»
 21 136 751,31



	Цена контракта без НДС:

НДС:

Цена контракта с НДС:
	20 100 969,21
4 020 193,84
24 121 163,05


Таблица 1.2

	Детализированное наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком / контрактом
	УИН (код объекта)
	УИН (код потребности)

	Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по строительству по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)» / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по строительству по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)»
	1000002834
	1000003578


Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги

Отсутствуют

2.    Смета контракта

Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по строительству по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Разработка проектной документации (Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации) 

Наименование файла сметы: Смета ПИР_Городок-17

Таблица 1.2
	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

(объем работ)
	Цена на единицу измерения,

руб.
	Цена всего, руб.

	1.

	Инженерно-геодезические изыскания

	Комплекс

	1

	45 224,04

	45 224,04


	2.

	Проектные работы стадии П

	Комплекс

	1

	1 242 823,55

	1 242 823,55


	3.

	Проектные работы стадии Р

	Комплекс

	1

	1 696 364,15

	1 696 364,15



Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по строительству по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 

Наименование файла сметы: Смета Основный объект_Городок-17

Таблица 1.3
	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

(объем работ)
	Цена на единицу измерения,

руб.
	Цена всего, руб.

	4.

	Устройство траншей и котлованов

	Комплекс

	0,69588132563

	1 028 559,1

	715 755,07


	5.

	Технологические и конструктивные решения линейного объекта

	Комплекс

	0,97236044189

	18 450 718,64

	17 940 748,93


	6.

	Восстановление благоустройства

	Комплекс

	0,79698190552

	2 932 454,92

	2 337 113,51


	7.

	Утилизация излишков грунта

	Комплекс

	0,8341345875

	171 595,57

	143 133,80



Приложение 2 к контракту

от 22.04.2024 (МСК)г. № 69/24

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)

1. График выполнения строительно-монтажных работ
1.1. Обязательства по выполнению работ
Таблица 2.1

	Порядковый номер
	Наименование вида работ
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	6.
	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	2. 
	· Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по строительству по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)» (Разработка проектной документации)

  Физический объем работ: согласно смете «Смета ПИР_Городок-17»

            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	3. 
	Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 90 дн. от даты заключения контракта;

	13.
	Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)»
	каждый календ.мес.
	Подрядчик
	Заказчик

	4. 
	Объект закупки

	5. 
	· Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по строительству по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)» (Основной объект)

  Физический объем работ: согласно смете «Смета Основный объект_Городок-17»

            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	6. 
	Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте»;

Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 60 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте»;


 *Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

1.2. Иные обязательства
Таблица 2.2

	№
	Наименование
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	1.
	Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	1. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты заключения контракта;

	2.
	Передача строительной площадки
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	2. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;

Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;

	3.
	Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии  решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений)
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	3. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;

Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;

	4.
	Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	4. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;

Срок окончания исполнения обязательства: 15 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;

	5.
	Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	5. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты заключения контракта;

	7.
	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	6. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: -50 раб. дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;

	8.
	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	7. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу»;

Срок окончания исполнения обязательства: 3 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу»;

	9.
	Государственная экспертиза проектно-сметной документации
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	8. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу»;

Срок окончания исполнения обязательства: 42 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу»;

	10.
	Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	9. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;

Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;

	11.
	Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	10. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);

Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);

	12.
	Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	11. 
	Срок начала исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;

Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;

	14.
	Предоставление обеспечения гарантийных обязательств
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	12. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)»»;

Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)»»;

	15.
	Сдача объекта
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	13. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)»»;

Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)»»;

	16.
	Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	14. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

	17.
	Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов)
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	15. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

	18.
	Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	16. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

	19.
	Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	17. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

	20.
	Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО
	По событию
	Подрядчик
	Заказчик

	18. 
	Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 168 дн. от даты заключения контракта;

Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;

Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты наступления события;

	21.
	Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО
	По событию
	Подрядчик
	Заказчик

	19. 
	Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 168 дн. от даты заключения контракта;

Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;

Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты наступления события;

	22.
	Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации
	Разово
	Заказчик
	

	20. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

	23.
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Разово
	Заказчик
	

	21. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»;

Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»;


2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3

	Наименование обязательства
	Порядок проведения приемки
	Документ о приемке
	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**
	Действие
	Ответственная сторона

	Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)»
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	3 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик

	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	3 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик


* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ  и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

**  Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.  Порядок и сроки оплаты
3.1. Порядок и сроки оплаты
Таблица 2.4
	№
	Наименование
	Аванс/Оплата
	Учёт неустойки
	Сумма, руб./%

	1.
	Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки**  
	100% По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком* 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);

	2.
	Оплата выполненных работ по строительству
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки**  
	100% По фактическому объёму 

	2. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком* 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)»);


* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику. 

3.2. Размер аванса
Выплата аванса не предусмотрена.
4.  Место выполнения работ
Таблица 2. 5

	Получатель
	Место выполнения работ 

	АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17


5.  Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

5.1.  Срок исполнения контракта
Таблица 2. 6
	Начало исполнения контракта


	0 дн. от даты заключения контракта

	Дата окончания исполнения контракта


	31.05.2025 (МСК)


5.2.  Срок исполнения отдельных этапов

Таблица 2. 7 

	№ этапа
	Наименование обязательства
	Начало этапа
	Срок окончания этапа
	Цена этапа
	% аванса от цены этапа
	Размер аванса, руб.

	1
	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации
	0 дн. от даты заключения контракта

	105 дн. от даты заключения контракта

	2 984 411,74

	0,00% 

	 0,00

	2
	Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)»
	108 дн. от даты заключения контракта

	31.05.2025 (МСК)

	21 136 751,31
	0,00% 

	 0,00


6. Обеспечение исполнения контракта

	Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК
	Сумма обеспечения исполнения контракта, руб.
	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта
	Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн.

	10  
	2 845 300,00 
	Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.
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