АДМИНИСТРАЦИЯ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                            19.12.2024 № 9861

Об изменении существенных условий муниципального контракта            от 26.08.2024 № 375 ЕП на проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
            (ИКЗ: 24-35032004222503201001-0326-001-7120-414)

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                          от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая письмо Первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 05.11.2024 № 12Исх-10734, в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 26.08.2024 № 375 ЕП на проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)», заключенного с Федеральным бюджетным учреждением «Федеральный центр строительного контроля» (далее – Контракт): 
1) Пункт 4.2 Раздела 2 Контракта изложить в следующей редакции:
«4.2. Цена Контракта составляет 51 000 672 (Пятьдесят один миллион шестьсот семьдесят два) рубля 85 копеек, в том числе НДС 20% в сумме 8 500 112 (Восемь миллионов пятьсот тысяч сто двенадцать) рублей 14 копеек (далее – «Цена Контракта»).»;
2) Пункт 4.4 Раздела 4 Контракта изложить в следующей редакции:
«4.4. Суммарная стоимость оказания Услуг по всем отчетным периодам в соответствии с Графиком исполнения Контракта должна быть равна Цене Контракта.
Источник финансирования: Федеральный бюджет, бюджет Московской области, бюджет Одинцовского городского округа.
Федеральный бюджет:
КБК 070 0602 10201L1130 414
2024 г. – 7 314 858,30 руб.
2025 г. - 20 211 345,34 руб. 
Бюджет Московской области:
КБК 070 0602 10201L1130 414
2024 г. – 5 747 388,79 руб.
2025 г. – 17 217 073,00 руб.
Бюджет Одинцовского городского округа Московской области:
КБК 070 0602 10201L1130 414
2024 г. – 131 941,91 руб.
2025 г. – 378 065,51 руб.
2. Приложение № 4 к Контракту «График исполнения Контракта» изложить в редакции Приложения № 1 к Постановлению.
3. Приложение № 5 к Контракту «Расчет стоимости Контракта» изложить в редакции Приложения № 2 к Постановлению.
4. Приложение № 7 к Контракту «Сведения об объектах закупки» изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).
5. Приложение № 8 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты» изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).
6. Приложение № 9 к Контракту «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта» изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).
7. Внести изменения в Контракт путем заключения дополнительного соглашения.
8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
9. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.



Глава Одинцовского 
городского округа                                                                                     А.Р. Иванов







Приложение № 1 к Постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от _19.12.2024 № _9861____ 
«Приложение №4 к Контракту № 375 ЕП от 26.08.2024


Перечень
изменений существенных условий муниципального контракта

ГРАФИК 
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
проведение строительного контроля на Объекте:
«Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, 
расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, 
проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»  
	№ п/п
	Отчетный период
	Срок
	Стоимость

	
	
	
	Стоимость    
(в т.ч. НДС 20%) в руб. 
	НДС 20%
 в руб. 

	1
	Август 2024 г.
	С даты заключения 
Контракта – 31.08.2024
	4 398 063,00
	733 010,50

	2
	Сентябрь 2024 г.
	01.09.2024 – 30.09.2024
	2 199 031,50
	366 505,25

	3
	Октябрь 2024 г.
	01.10.2024 – 31.10.2024
	2 199 031,50
	366 505,25

	4
	Ноябрь 2024 г. 
	01.11.2024 – 30.11.2024
	2 199 031,50
	366 505,25

	5
	Декабрь 2024 г.
	01.12.2024 – 31.12.2024
	2 199 031,50
	366 505,25

	6
	Январь 2025 г.
	01.01.2025 – 31.01.2025
	3 436 953,08
	572 825,52

	7
	Февраль 2025 г.
	01.02.2025 – 28.02.2025
	3 436 953,08
	572 825,52

	8
	Март 2025 г.
	01.03.2025 – 31.03.2025
	3 436 953,08
	572 825,52

	9
	Апрель 2025 г.
	01.04.2025 – 30.04.2025
	3 436 953,08
	572 825,51

	10
	Май 2025 г.
	01.05.2025 – 31.05.2025
	3 436 953,08
	572 825,51

	11
	Июнь 2025 г.
	01.06.2025 – 30.06.2025
	3 436 953,08
	572 825,51

	12
	Июль 2025 г.
	01.07.2025 – 31.07.2025
	3 436 953,08
	572 825,51

	13
	Август 2025 г.
	01.08.2025 – 31.08.2025
	3 436 953,08
	572 825,51

	14
	Сентябрь 2025 г.
	01.09.2025 – 30.09.2025
	3 436 953,08
	572 825,51

	15
	Октябрь 2025 г.
	01.10.2025 – 31.10.2025
	3 436 953,08
	572 825,51

	16
	Ноябрь 2025 г.
	01.11.2025 – 30.11.2025
	3 436 953,05
	572 825,51



Цена Контракта составляет 51 000 672 (Пятьдесят один миллион шестьсот семьдесят два) рубля 85 копеек, в том числе НДС 20% в сумме 8 500 112 (Восемь миллионов пятьсот тысяч сто двенадцать) рублей 14 копеек.













[bookmark: _GoBack]Приложение № 2 к Постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от _19.12.2024 № 9861 
«Приложение №4 к Контракту № 375 ЕП от 26.08.2024


Расчет стоимости Контракта [footnoteRef:1] [1: Расчет производится в рамках приказа Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр] 

на Объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»  
по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21.
Основания для расчета:					
1. Заключение государственной экспертизы от 02.08.2024г. № 50-1-1-2-043873-2024.		
2. Утвержденный сводный сметный расчет.
	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации
Март
2024 года
	Индекс фактической инфляции на июль 2024г
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта
	Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Затраты на осуществление строительного контроля
	40 734 228,81
	
	
	
	

	Оплачено по контракту от 13.03.2024 №156ЕП
	 - 1 221 684,17
	 
	
	
	

	Итого за вычетом оплаты по контракту от 13.03.2024 №156ЕП
	39 512 544,64 
	1,0156
	40 128 940,34
	1,0591
	42 500 560,71

	НДС (20 %)
	 
	 
	 
	 
	8 500 112,14

	Стоимость с учетом НДС (при наличии)
	 
	 
	 
	 
	51 000 672,85


Цена Контракта составляет 51 000 672 (Пятьдесят один миллион шестьсот семьдесят два) рубля 85 копеек, в том числе НДС 20% в сумме 8 500 112 (Восемь миллионов пятьсот тысяч сто двенадцать) рублей 14 копеек.






Приложение 1 к контракту от 26.08.2024 (МСК)г. № 375 ЕП


Сведения об объектах закупки
1. Объекты закупки

Таблица 1.1







	№ п/п 
	Наименование объекта закупки по ОКПД 2  / КТРУ
	КОЗ2 / КОЗ
	Детализированное наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком/контрактом
	Размер НДС
	Общая стоимость без НДС, руб.
	Размер НДС, руб.
	Общая стоимость, руб.

	 
1
	 
71.20.19.190 - Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки / 71.20.10.000-00000004 - Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

	 
21.219.01.01.01.01.010 / 02.30.11.04

	 
Проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)» / Проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»

	 
20/120

	 
42 500 560,71

	 
8 500 112,14

	 
51 000 672,85







	Итого:
	Без НДС
42 500 560,71
	Размер НДС
8 500 112,14
	Итого
51 000 672,85

	
	
	
	



Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги

Отсутствуют




`
Приложение 2 к контракту от 26.08.2024 (МСК)г. № 375 ЕП

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты 
1. График выполнения обязательств по контракту
1.1. Обязательства по оказанию услуг
Таблица 2.1
	№
	Наименование 
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	1.
	Проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
	каждый календ.мес.
	Исполнитель
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	1. 
	Проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»;  

	1. 
	
Срок начала оказания услуг Исполнителем*: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания оказания услуг Исполнителем*: 31.10.2025 (МСК);

	2.
	Проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)» (11/2025)
	Разово
	Исполнитель
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	1. 
	Проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»;  

	1. 
	
Срок начала оказания услуг Исполнителем*: 01.11.2025 (МСК);
Срок окончания оказания услуг Исполнителем*: 30.11.2025 (МСК);



 *Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов
Таблица 2.2
	Наименование обязательства
	Порядок проведения приемки
	Документ о приемке
	Срок предоставления документа о приемке Исполнителем, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком*
	Действие
	Ответственная сторона

	Проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подписание
	Исполнитель

	
	
	
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик

	Проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)» (11/2025)
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подписание
	Исполнитель

	
	
	
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик



 * Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.  Порядок и сроки оплаты
3.1. Порядок и сроки оплаты
Таблица 2.3
	№
	Наименование
	Аванс/Оплата
	Учёт неустойки
	Сумма, руб./%

	1.
	Оплата №01
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки**  
	100% По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком* 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@» (Проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)», Проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)» (11/2025));



* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате исполнителю. 
 

3.2. Размер аванса
Выплата аванса не предусмотрена.

4.  Место оказания услуг
Таблица 2.4 
	Получатель
	Место оказания услуг 

	АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21




5.  Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)
5.1.  Срок исполнения контракта
Таблица 2.5 
	Дата начала исполнения контракта

	С даты заключения контракта

	Дата окончания исполнения контракта

	31.12.2025 (МСК)


5.2.  Срок исполнения отдельных этапов
 

Отдельные этапы исполнения контракта не предусмотрены 

Приложение 3 к контракту от 26.08.2024 (МСК)г. № 375 ЕП

Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта
1. Порядок и сроки оформления электронных документов при исполнении обязательств
Таблица 3.1
	Обязательство по контракту
	Наименование документа
	Способ предоставления документа
	Действие сторон
	Срок направления и подписания документов
	Ответственная сторона

	Оплата №01
	Платежное поручение 
	Размещается в ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	Проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
	Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@ *
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Исполнитель

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Акт приемки Услуг 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Исполнитель

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Отчет о ходе оказания Услуг 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Исполнитель

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Исполнитель

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт-фактура **
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Исполнитель

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Экспертное заключение 
	Размещается в ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@"
	Заказчик

	Проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)» (11/2025)
	Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@ *
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Исполнитель

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Акт приемки Услуг 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Исполнитель

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Итоговый Акт приемки Услуг 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Исполнитель

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Отчет о ходе оказания Услуг 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Исполнитель

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Исполнитель

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт-фактура **
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Исполнитель

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Экспертное заключение 
	Размещается в ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@"
	Заказчик




	* Является документом о приемке.

	** Предоставляется в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС



2. Порядок и сроки оформления иных документов при исполнении обязательств
Отсутствуют

3. Порядок и сроки проведения экспертизы
Таблица 3.3
	Наименование обязательства
	Порядок проведения экспертизы
	Документ, оформляемый по результатам экспертизы
	Срок проведения экспертизы и оформления результатов

	Проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»
	Силами заказчика
	Экспертное заключение
	5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@"


	Проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)» (11/2025)
	Силами заказчика
	Экспертное заключение
	5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@"




4. Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара
Отсутствуют



