АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2025 № 993
Об изменении существенных условий муниципального контракта            от 08.04.2024 № 59/24 Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту по мероприятию: «Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, микрорайон № 1 (в т.ч. ПИР)»,          в части изменения срока исполнения контракта и срока исполнения отдельных этапов
(ИКЗ: 24-35032004222503201001-0088-001-4221-243)
В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта                             от 08.04.2024 № 59/24 Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту по мероприятию: «Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, микрорайон № 1 (в т.ч. ПИР)», заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Империя» (далее – Контракт), в части изменения срока исполнения контракта и срока исполнения отдельных этапов.
2. Приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).

3. Внести изменения к Контракту путем заключения дополнительного соглашения к Контракту.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на            Заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.
Глава Одинцовского

городского округа                                                                                     А.Р. Иванов  
