Приложение к постановлению
Администрации Одинцовского городского
округа Московской области
от _______2025 №______
«Приложение 2 к контракту
от 19.05.2025 (МСК)г. № 2-К/25»

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)
1. График выполнения строительно-монтажных работ
1.1. Обязательства по выполнению работ
Таблица 2.1
	Порядковый номер
	Наименование вида работ
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	10.
	Подготовка территории / Комплексное благоустройство парков
	каждый календ.мес.
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	1. 
	· Комплексное благоустройство парков (Подготовка территории)
  Физический объем работ: согласно смете «1 этап Подготовительные и демонтажные работы»
            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	1. 
	
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 12 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 161 дн. от даты заключения контракта;

	11.
	Благоустройство / Комплексное благоустройство парков
	каждый календ.мес.
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	1. 
	· Комплексное благоустройство парков (Благоустройство)
  Физический объем работ: согласно смете «2 этап Благоустройство»
            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	1. 
	
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 12 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 161 дн. от даты заключения контракта;

	12.
	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения / Комплексное благоустройство парков
	каждый календ.мес.
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	1. 
	· Комплексное благоустройство парков (Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения)
  Физический объем работ: согласно смете «3 этап Инженерные сети»
            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	1. 
	
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 12 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 161 дн. от даты заключения контракта;

	13.
	Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы) / Комплексное благоустройство парков
	каждый календ.мес.
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	1. 
	· Комплексное благоустройство парков (Искусственные сооружения)
  Физический объем работ: согласно смете «5 этап Сооружения»
            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	1. 
	
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 12 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 161 дн. от даты заключения контракта;

	14.
	МАФ и ограждения / Комплексное благоустройство парков
	каждый календ.мес.
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	1. 
	· Комплексное благоустройство парков (МАФ и ограждения)
  Физический объем работ: согласно смете «4 этап Малые архитектурные формы»
            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	1. 
	
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 70 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 161 дн. от даты заключения контракта;



 *Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
1.2. Иные обязательства
Таблица 2.2
	№
	Наименование
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	1.
	Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.
	По событию
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 31.12.2025 (МСК);
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты наступления события;

	2.
	Назначение ответственного представителя Подрядчика для взаимодействия с Заказчиком
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	2. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты заключения контракта;

	3.
	Передача Подрядчику документации
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	3. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 2 раб. дн. от даты заключения контракта;

	4.
	Передача Подрядчику строительной площадки
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	4. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты заключения контракта;

	5.
	Разработка проекта производства работ
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	5. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача Подрядчику документации»;
Срок окончания исполнения обязательства: 2 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача Подрядчику документации»;

	6.
	Установка ограждения строительной площадки
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	6. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача Подрядчику строительной площадки»;
Срок окончания исполнения обязательства: 2 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача Подрядчику строительной площадки»;

	7.
	Установка при въезде на строительную площадку информационного щита
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	7. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача Подрядчику строительной площадки»;
Срок окончания исполнения обязательства: 2 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача Подрядчику строительной площадки»;

	8.
	Направление заявки на согласование образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	8. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта;

	9.
	Согласование образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также его комплектующих, приобретаемых (или планируемых к приобретению)
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	9. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 5 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Направление заявки на согласование образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Направление заявки на согласование образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования»;

	15.
	Предоставление обеспечения гарантийных обязательств
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	10. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 161 дн. от даты заключения контракта;

	16.
	Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО
	По событию
	Подрядчик
	Заказчик

	11. 
	Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 161 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты наступления события;

	17.
	Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО
	По событию
	Подрядчик
	Заказчик

	12. 
	Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 161 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты наступления события;

	18.
	Предоставление счета на выплату аванса_30%_Подготовка территории
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	13. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«Подготовка территории / Комплексное благоустройство парков»;
Срок окончания исполнения обязательства: 7 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«Подготовка территории / Комплексное благоустройство парков»;

	19.
	Предоставление счета на выплату аванса_20%_Подготовка территории
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	14. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«Подготовка территории / Комплексное благоустройство парков»;
Срок окончания исполнения обязательства: 31.08.2025 (МСК);

	20.
	Предоставление счета на выплату аванса_30%_Благоустройство
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	15. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«Благоустройство / Комплексное благоустройство парков»;
Срок окончания исполнения обязательства: 7 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«Благоустройство / Комплексное благоустройство парков»;

	21.
	Предоставление счета на выплату аванса_20%_Благоустройство
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	16. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«Благоустройство / Комплексное благоустройство парков»;
Срок окончания исполнения обязательства: 31.08.2025 (МСК);

	22.
	Предоставление счета на выплату аванса_30%_Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	17. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения / Комплексное благоустройство парков»;
Срок окончания исполнения обязательства: 7 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения / Комплексное благоустройство парков»;

	23.
	Предоставление счета на выплату аванса_20%_Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	18. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения / Комплексное благоустройство парков»;
Срок окончания исполнения обязательства: 31.08.2025 (МСК);

	24.
	Предоставление счета на выплату аванса_30%_Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы)
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	19. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы) / Комплексное благоустройство парков»;
Срок окончания исполнения обязательства: 7 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы) / Комплексное благоустройство парков»;

	25.
	Предоставление счета на выплату аванса_20%_Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы)
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	20. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы) / Комплексное благоустройство парков»;
Срок окончания исполнения обязательства: 31.08.2025 (МСК);

	26.
	Предоставление счета на выплату аванса_30%_МАФ и ограждения
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	21. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«МАФ и ограждения / Комплексное благоустройство парков»;
Срок окончания исполнения обязательства: 7 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«МАФ и ограждения / Комплексное благоустройство парков»;

	27.
	Предоставление счета на выплату аванса_20%_МАФ и ограждения
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	22. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«МАФ и ограждения / Комплексное благоустройство парков»;
Срок окончания исполнения обязательства: 31.08.2025 (МСК);



2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов
Таблица 2.3

	Наименование обязательства
	Порядок проведения приемки
	Документ о приемке
	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**
	Действие
	Ответственная сторона

	Благоустройство / Комплексное благоустройство парков
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	12 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик

	Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы) / Комплексное благоустройство парков
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	12 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик

	МАФ и ограждения / Комплексное благоустройство парков
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	12 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик

	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения / Комплексное благоустройство парков
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	12 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик

	Подготовка территории / Комплексное благоустройство парков
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	12 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик



* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ  и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок
**  Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.  Порядок и сроки оплаты
3.1. Порядок и сроки оплаты
Таблица 2.4
	№
	Наименование
	Аванс/Оплата
	Учёт неустойки
	Сумма, руб./%

	1.
	Авансовый платёж
	Аванс *
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на выплату аванса_20%_Благоустройство, Предоставление счета на выплату аванса_20%_Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы), Предоставление счета на выплату аванса_20%_МАФ и ограждения, Предоставление счета на выплату аванса_20%_Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения, Предоставление счета на выплату аванса_20%_Подготовка территории, Предоставление счета на выплату аванса_30%_Благоустройство, Предоставление счета на выплату аванса_30%_Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы), Предоставление счета на выплату аванса_30%_МАФ и ограждения, Предоставление счета на выплату аванса_30%_Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения, Предоставление счета на выплату аванса_30%_Подготовка территории);

	2.
	Оплата выполненных работ
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	100% По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Благоустройство / Комплексное благоустройство парков, Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы) / Комплексное благоустройство парков, МАФ и ограждения / Комплексное благоустройство парков, Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения / Комплексное благоустройство парков, Подготовка территории / Комплексное благоустройство парков);



* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта  не допускается.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику. 
 *** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

 
3.2. Размер аванса
[bookmark: _GoBack]Размер аванса от цены контракта: 50,00 % (87 740 580,52 руб.).
Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.

4.  Место выполнения работ
Таблица 2.5
	Получатель
	Место выполнения работ 

	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫХА" ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	«Московская область, Одинцовский городской округ, в соответствии с Описанием объекта закупки»




5.  Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)
5.1.  Срок исполнения контракта
Таблица 2. 6
	Дата начала исполнения контракта

	С даты заключения контракта

	Дата окончания исполнения контракта

	31.12.2025 (МСК)


5.2.  Срок исполнения отдельных этапов
Таблица 2. 7 
	№ этапа
	Наименование обязательства
	Начало этапа
	Срок окончания этапа
	Цена этапа
	% аванса от цены этапа
	Размер аванса, руб.

	1
	Подготовка территории / Комплексное благоустройство парков
	0 дн. от даты заключения контракта

	31.12.2025 (МСК)

	27 712 510,46

	50,00% 

	 13 856 255,23

	2
	Благоустройство / Комплексное благоустройство парков
	0 дн. от даты заключения контракта

	31.12.2025 (МСК)

	53 014 433,59

	50,00% 

	 26 507 216,80

	3
	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения / Комплексное благоустройство парков
	0 дн. от даты заключения контракта

	31.12.2025 (МСК)

	24 670 896,72

	50,00% 

	 12 335 448,36

	4
	МАФ и ограждения / Комплексное благоустройство парков
	0 дн. от даты заключения контракта

	31.12.2025 (МСК)

	35 913 173,18

	50,00% 

	 17 956 586,59

	5
	Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы) / Комплексное благоустройство парков
	0 дн. от даты заключения контракта

	31.12.2025 (МСК)

	34 170 147,09

	50,00% 

	 17 085 073,55



 

6. Обеспечение исполнения контракта

	Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК
	Сумма обеспечения исполнения контракта, руб.
	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта
	Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн.

	50  
	87 740 580,52
	Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Независимая гарантия должна содержать в том числе указание на то, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.
	
	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва
БИК: 004525987
Расчетный/казначейский счёт: 03234643467550004800
Корреспондентский/банковский счёт:  40102810845370000004
Лицевой счёт: 20050Е61490

В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа указывается ИКЗ, который отделяется знаком «//»
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Приложение к постановлению
Администрации Одинцовского городского
округа Московской области
от _______2025 №______
«Приложение 3 к контракту
от 19.05.2025 (МСК)г. № 2-К/25»

Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта
1. Порядок и сроки оформления электронных документов при исполнении обязательств
Таблица 3.1
	Обязательство по контракту
	Наименование документа
	Способ предоставления документа
	Действие сторон
	Срок направления и подписания документов
	Ответственная сторона

	Авансовый платёж
	Платежное поручение с отметкой банка 
	Размещается в ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	Благоустройство / Комплексное благоустройство парков
	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ **
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	12 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Исполнительная документация 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Материалы фотофиксации 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
	Заказчик

	
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Счёт на оплату 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России *
	Посредством ПИК ЕАСУЗ ***
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	10 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы) / Комплексное благоустройство парков
	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ **
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	12 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Исполнительная документация 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Материалы фотофиксации 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
	Заказчик

	
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Счёт на оплату 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России *
	Посредством ПИК ЕАСУЗ ***
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	10 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	МАФ и ограждения / Комплексное благоустройство парков
	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ **
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	12 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Исполнительная документация 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Материалы фотофиксации 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
	Заказчик

	
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Счёт на оплату 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России *
	Посредством ПИК ЕАСУЗ ***
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	10 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Назначение ответственного представителя Подрядчика для взаимодействия с Заказчиком
	Письмо / приказ о назначении ответственного представителя Подрядчика 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Направление заявки на согласование образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования
	Заявка на согласование образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО
	Копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и субподрядчиком из числа СМП, СОНКО 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения / Комплексное благоустройство парков
	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ **
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	12 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Исполнительная документация 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Материалы фотофиксации 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
	Заказчик

	
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Счёт на оплату 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России *
	Посредством ПИК ЕАСУЗ ***
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	10 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Оплата выполненных работ
	Платежное поручение с отметкой банка 
	Размещается в ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	Передача Подрядчику документации
	Акт приема-передачи документации 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	
	
	
	Подписание
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	Передача Подрядчику строительной площадки
	Акт приема-передачи строительной площадки 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	Подготовка территории / Комплексное благоустройство парков
	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ **
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	12 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Исполнительная документация 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Материалы фотофиксации 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
	Заказчик

	
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Счёт на оплату 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России *
	Посредством ПИК ЕАСУЗ ***
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	10 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.
	Информация о договоре, заключенном с субподрядчиком/соисполнителем 
	Размещается в ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	10 дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Предоставление обеспечения гарантийных обязательств
	Документ, подтверждающий предоставление обеспечения гарантийных обязательств 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	12 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Предоставление счета на выплату аванса_20%_Благоустройство
	Счёт на оплату аванса 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Предоставление счета на выплату аванса_20%_Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы)
	Счёт на оплату аванса 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Предоставление счета на выплату аванса_20%_МАФ и ограждения
	Счёт на оплату аванса 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Предоставление счета на выплату аванса_20%_Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
	Счёт на оплату аванса 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Предоставление счета на выплату аванса_20%_Подготовка территории
	Счёт на оплату аванса 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Предоставление счета на выплату аванса_30%_Благоустройство
	Счёт на оплату аванса 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Предоставление счета на выплату аванса_30%_Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы)
	Счёт на оплату аванса 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Предоставление счета на выплату аванса_30%_МАФ и ограждения
	Счёт на оплату аванса 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Предоставление счета на выплату аванса_30%_Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
	Счёт на оплату аванса 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Предоставление счета на выплату аванса_30%_Подготовка территории
	Счёт на оплату аванса 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО
	Декларация о принадлежности субподрядчика к СМП, СОНКО, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП, СОНКО 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Разработка проекта производства работ
	Проект производства работ 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Согласование образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также его комплектующих, приобретаемых (или планируемых к приобретению)
	Акт согласования образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Установка ограждения строительной площадки
	Материалы фотофиксации 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Установка при въезде на строительную площадку информационного щита
	Материалы фотофиксации 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик




	* Предоставляется в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС

	** Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

	*** Подрядчик формирует документ с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.02.2021 № 14н подписывает документ в единой информационной системе в сфере закупок



2. Порядок и сроки оформления иных документов при исполнении обязательств
Отсутствуют


3. Порядок и сроки проведения экспертизы
Таблица 3.3
	Наименование обязательства
	Порядок проведения экспертизы
	Документ, оформляемый по результатам экспертизы
	Срок проведения экспертизы и оформления результатов

	Благоустройство / Комплексное благоустройство парков
	Силами заказчика
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика
	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"


	Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы) / Комплексное благоустройство парков
	Силами заказчика
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика
	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"


	МАФ и ограждения / Комплексное благоустройство парков
	Силами заказчика
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика
	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"


	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения / Комплексное благоустройство парков
	Силами заказчика
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика
	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"


	Подготовка территории / Комплексное благоустройство парков
	Силами заказчика
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика
	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"




4. Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара
Отсутствуют
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