

Утвержден
постановлением
Администрации Одинцовского
муниципального района
от «18» 01.2018 № 133

СОСТАВ

рабочей группы по организации и проведению
мероприятия «Проводы русской зимы «Масленица»
на территории Одинцовского муниципального района

1. Одинцова Татьяна Викторовна - И.о. руководителя
Администрации Одинцовского
муниципального района
2. Пайсов Михаил Алексеевич - Первый заместитель руководителя
Администрации
3. Бездудный Юрий Васильевич - Заместитель руководителя
Администрации
4. Ширманов Максим Викторович - Заместитель руководителя
Администрации
5. Кондрацкий Павел Станиславович - Заместитель руководителя
Администрации
6. Стрельникова Вера Николаевна - И.о. заместителя руководителя
Администрации
7. Неретин Роман Викторович - Начальник Управления
территориальной политики и
социальных коммуникаций
8. Школкин Алексей Васильевич - Начальник МУ МВД России
«Одинцовское», полковник полиции
(по согласованию)
9. Егоров Владимир Николаевич - Начальник ОГИБДД по
Одинцовскому муниципальному
району (по согласованию)
10. Мотылева Мария Алексеевна - Глава сельского поселения
Захаровское
11. Крылов Роман Александрович - Директор Одинцовского филиала АО
«Мособлэнерго»
(по согласованию)
12. Хубутя Бидзина Нодариевич - Начальник Управления координации
деятельности медицинских и
фармацевтических организаций
Минздрава Московской области № 10
(по согласованию)

Утвержден
постановлением
Администрации Одинцовского
муниципального района
от «18» 01.2018 №133

ПЛАН
проведения мероприятия
«Проводы русской зимы «Масленица» на территории
Одинцовского муниципального района
18 февраля 2018 года

1. План и порядок подготовки.

Дата, время	Мероприятие	Место проведения	Ответственные
10.02.2018- 18.02.2018	Информирование населения о проведении мероприятия	СМИ	Неретин Р.В.
10.02.2018- 17.02.2018	Благоустройство территории	с.п. Захаровское Пушкинская поляна	Коротаев М.В.
15.02.2018- 17.02.2018	Праздничное оформление территории	с.п. Захаровское Пушкинская поляна	Кондрацкий П.В. Мотылева М.А.
16.02.2018- 17.02.2018	Проверка электросилового оборудования	с.п. Захаровское Пушкинская поляна	Коротаев М.В.
18.02.2018	Монтаж и демонтаж шатров	с.п. Захаровское Пушкинская поляна	Кондрацкий П.В.
18.02.2018	Обеспечение территории мусорными баками	с.п. Захаровское Пушкинская поляна	Коротаев М.В.
18.02.2018	Обеспечение безопасности во время проведения мероприятия	с.п. Захаровское Пушкинская поляна	Ширманов М.В.
18.02.2018	Обеспечение ситуационной уборки территории	с.п. Захаровское Пушкинская поляна	Коротаев М.В.

2. План проведения мероприятия 18 февраля 2018 года			
с 07.00 – 09.00	Монтаж и настройка звукового оборудования	с.п. Захаровское Пушкинская поляна	Мотылева М.А. Демченко О.И.
с 08.00	Расстановка сотрудников УВД, перекрытие движения транспорта, установка ограждений	с.п. Захаровское Пушкинская поляна	Ширманов М.В.
с 08.00	Обеспечение биотуалетами, мусорными баками. Монтаж шатров, организация торговых точек	с.п. Захаровское Пушкинская поляна	Коротаев М.В. Кондрацкий П.В.
09.30	Обеспечение участников праздника транспортом	ул. М. Жукова, площадь у ГДО	Пайсов М.А.
с 09.00 до окончания мероприятия	Организация и контроль работы предприятий торговли и общественного питания	с.п. Захаровское Пушкинская поляна	Кондрацкий П.В.
12.00	Торжественное открытие мероприятия	с.п. Захаровское Пушкинская поляна	Неретин Р.В. Демченко О.И.
12.30	Концертная программа	с.п. Захаровское Пушкинская поляна	Демченко О.И.
18.30	Демонтаж оборудования	с.п. Захаровское Пушкинская поляна	Коротаев М.В. Кондрацкий П.В.