

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Одинцовский городской округ Московской области

Наименование проекта «Капитальный ремонт внутриплощадочных сетей водоснабжения для повышения надёжности работы водозаборного узла, расположенного по адресу: Московская обл., Одинцовский городской округ, д.п. Лесной городок, ул. Фасадная».

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
653600,00	4000000,00	2470640,00	65360,00	653600,00	4000000,00	2470640,00	65360,00	6536000,00	4000000,00	2470640,00	65360,00	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 11.12.2023 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 18.12.2023 г.
5. К отчету прилагаются на ___ листах: (фотографий объекта по итогам реализации).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Голубков Дмитрий Аркадьевич
(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Иванов Андрей Робертович
(Ф.И.О.)

(подпись)

Дата «26» декабря 2023 г.



Приложение № 1 к отчету о реализации проекта
«Капитальный ремонт внутриплощадочных
сетей водоснабжения для повышения
надёжности работы водозаборного узла,
расположенного по адресу: Московская обл.,
Одинцовский городской округ, д.п. Лесной
городок, ул. Фасадная»

Фото № 1



Фото № 2



Φοτο Νο 3



Фото № 4



Фото № 5



Фото № 6



Фото № 7



Фото № 8



Фото № 9



Фото № 10



Фото № 11



Фото № 12

