



СВЕРЖДАЮ»

Председатель Правления ТСН «Шале-1»

/Гитова Н.А./

План мероприятий по подготовке ТСН «Шале-1»
к отопительному периоду 2025 – 2026 гг.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Задание на подготовк у в ед. изм.	Сроки проведения работ
1	2	3	4	5
1.	Промывка системы отопления, прочистка грязевиков.	шт.	4	27.06.2025- 07.07.2025
2.	Промывка калориферов приточных установок	шт.	4	04.07.2025- 10.07.2025
3	Промывка системы ГВС, прочистка грязевиков	шт.	6	04.07.2025- 10.07.2025
4.	Поверка узла учёта газа, технической обслуживание газовых горелок котлов	шт.	2	27.06.2025- 10.07.2025
5.	Ревизия газовых котлов, тех. освидетельствование газоходов, дымовых труб	шт.	2	30.06.2025- 10.07.2025
6.	Проверка состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов	шт.	2	27.06.2025- 10.07.2025
7.	Текущий осмотр МКД	шт.	1	27.06.2025