

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Управляющая компания «Наше время»

Бруньковская А.С.



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ МКД К ЭКСПЛУАТАЦИИ В
ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2025-2026гг.**

№ п/п	Адрес МКД	Наименование работ	Сроки выполнения
1	МО, Одинцовский ГО, г. Кубинка, городок Кубинка-8, дом 1	Утепления теплового контура здания (остекление, доводчики, слуховые окна)	01.05.2025-31.08.2025
2		Промывка системы отопления	01.06.2025-30.06.2025
3		Гидравлические испытания инженерных систем	01.06.2025-30.06.2025
4		Ревизия и ремонт внутридомовой системы отопления	01.07.2025-31.07.2025
5		Подготовка и подписание паспорта готовности к ОЗП 2025-2026гг.	01.08.2025-31.08.2025
6	МО, Одинцовский ГО, г. Кубинка, городок Кубинка-8, дом 5	Утепления теплового контура здания (остекление, доводчики, слуховые окна)	01.05.2025-31.08.2025
7		Промывка системы отопления	01.06.2025-30.06.2025
8		Гидравлические испытания инженерных систем	01.06.2025-30.06.2025
9		Ревизия и ремонт внутридомовой системы отопления	01.07.2025-31.07.2025
10		Подготовка и подписание паспорта готовности к ОЗП 2025-2026гг.	01.08.2025-31.08.2025
11	МО, Одинцовский ГО, г. Кубинка, городок Кубинка-8, дом 6	Утепления теплового контура здания (остекление, доводчики, слуховые окна)	01.05.2025-31.08.2025
12		Промывка системы отопления	01.06.2025-30.06.2025
13		Гидравлические испытания инженерных систем	01.06.2025-30.06.2025
14		Ревизия и ремонт внутридомовой системы отопления	01.07.2025-31.07.2025
15		Подготовка и подписание паспорта готовности к ОЗП 2025-2026гг.	01.08.2025-31.08.2025
16	МО, Одинцовский ГО, г. Кубинка, городок Кубинка-8, дом 7	Утепления теплового контура здания (остекление, доводчики, слуховые окна)	01.05.2025-31.08.2025
17		Промывка системы отопления	01.06.2025-30.06.2025
18		Гидравлические испытания инженерных систем	01.06.2025-30.06.2025
19		Ревизия и ремонт внутридомовой системы отопления	01.07.2025-31.07.2025
20		Подготовка и подписание паспорта готовности к ОЗП 2025-2026гг.	01.08.2025-31.08.2025

21	МО, Одинцовский ГО, г. Кубинка, городок Кубинка-8, дом 8	Утепления теплового контура здания (остекление, доводчики, слуховые окна)	01.05.2025- 31.08.2025
22		Промывка системы отопления	01.06.2025- 30.06.2025
23		Гидравлические испытания инженерных систем	01.06.2025- 30.06.2025
24		Ревизия и ремонт внутридомовой системы отопления	01.07.2025- 31.07.2025
25		Подготовка и подписание паспорта готовности к ОЗП 2025-2026гг.	01.08.2025- 31.08.2025
26	МО, Одинцовский ГО, г. Кубинка, городок Кубинка-8, дом 10	Утепления теплового контура здания (остекление, доводчики, слуховые окна)	01.05.2025- 31.08.2025
27		Промывка системы отопления	01.06.2025- 30.06.2025
28		Гидравлические испытания инженерных систем	01.06.2025- 30.06.2025
29		Ревизия и ремонт внутридомовой системы отопления	01.07.2025- 31.07.2025
30		Подготовка и подписание паспорта готовности к ОЗП 2025-2026гг.	01.08.2025- 31.08.2025
31	МО, Одинцовский ГО, г. Кубинка, городок Кубинка-8, дом 11	Утепления теплового контура здания (остекление, доводчики, слуховые окна)	01.05.2025- 31.08.2025
32		Промывка системы отопления	01.06.2025- 30.06.2025
33		Гидравлические испытания инженерных систем	01.06.2025- 30.06.2025
34		Ревизия и ремонт внутридомовой системы отопления	01.07.2025- 31.07.2025
35		Подготовка и подписание паспорта готовности к ОЗП 2025-2026гг.	01.08.2025- 31.08.2025
36	МО, Одинцовский ГО, г. Кубинка, городок Кубинка-8, дом 12	Утепления теплового контура здания (остекление, доводчики, слуховые окна)	01.05.2025- 31.08.2025
37		Промывка системы отопления	01.06.2025- 30.06.2025
38		Гидравлические испытания инженерных систем	01.06.2025- 30.06.2025
39		Ревизия и ремонт внутридомовой системы отопления	01.07.2025- 31.07.2025
40		Подготовка и подписание паспорта готовности к ОЗП 2025-2026гг.	01.08.2025- 31.08.2025