



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления по теплоснабжению  
АО "Одинцовская теплосеть"

Голубев А. И.  
"17" марта 2025 г.

Комплексный план мероприятий  
по подготовке объектов АО "Одинцовская теплосеть" к отопительному периоду 2025 / 2026 г.

| № п/п | Наименование мероприятий,<br>работ                                                                                           | Ед. измерения | Количество | Стоимость (тыс.<br>рублей) | Сроки исполнения |       |       |      |       |       |      |       |       |        |       |       |          |       |       |         |       |       | Отметка о<br>выполнении работ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------|------------------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------|-------|---------|-------|-------|-------------------------------|
|       |                                                                                                                              |               |            |                            | май              |       |       | июнь |       |       | июль |       |       | август |       |       | сентябрь |       |       | октябрь |       |       |                               |
|       |                                                                                                                              |               |            |                            | 1-10             | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10   | 11-20 | 21-31 | 1-10     | 11-20 | 21-30 | 1-10    | 11-20 | 21-31 |                               |
| 1     | 2                                                                                                                            | 3             | 4          | 6                          | 9                | 10    | 11    | 12   | 13    | 14    | 15   | 16    | 17    | 18     | 19    | 20    | 21       | 22    | 23    | 24      | 25    | 25    | 26                            |
|       | <b>I. Организационные мероприятия</b>                                                                                        |               |            |                            |                  |       |       |      |       |       |      |       |       |        |       |       |          |       |       |         |       |       |                               |
|       | Подготовка Приказа "О подготовке к отопительному сезону 2025–2026 гг.                                                        |               |            |                            |                  | *     |       |      |       |       |      |       |       |        |       |       |          |       |       |         |       |       |                               |
|       | Проведение противоаварийных, противопожарных тренировок                                                                      |               |            |                            | *                | *     | *     | *    | *     | *     | *    | *     | *     | *      | *     | *     | *        | *     | *     | *       | *     | *     | *                             |
|       | Проведение внеочередных инструктажей о порядке ликвидации аварий и обеспечению антитеррористической защищенности объектов    |               |            |                            | *                |       |       | *    |       |       |      |       |       |        |       |       |          | *     | *     |         |       |       |                               |
|       | Проведение инструктажей с персоналом предприятий по особенностям эксплуатации объектов в зимний период                       |               |            |                            |                  |       |       |      |       |       |      |       |       |        |       |       |          | *     | *     |         |       |       |                               |
|       | Создание нормативных запасов топлива.                                                                                        |               |            |                            |                  |       |       | *    | *     | *     | *    | *     | *     | *      | *     | *     | *        | *     | *     |         |       |       |                               |
|       | Подготовка необходимых нормативных аварийных запасов оборудования и материально-технических средств                          |               |            |                            | *                | *     | *     | *    | *     | *     | *    | *     | *     | *      | *     | *     | *        | *     | *     | *       |       |       |                               |
|       | Укомплектовка рабочих бригад и аварийно-спасательных групп (АСГ) необходимым инструментом, средствами пожаротушения и связью |               |            |                            | *                | *     | *     | *    | *     | *     | *    | *     | *     | *      | *     | *     | *        | *     | *     | *       |       |       |                               |
|       | <b>II. Технические мероприятия</b>                                                                                           |               |            |                            |                  |       |       |      |       |       |      |       |       |        |       |       |          |       |       |         |       |       |                               |
|       | <b>б). Котельные</b>                                                                                                         |               |            |                            |                  |       |       |      |       |       |      |       |       |        |       |       |          |       |       |         |       |       |                               |
|       | Техническое освидетельствование оборудования (по графику)                                                                    |               |            |                            | *                | *     | *     | *    | *     | *     | *    | *     | *     | *      | *     | *     | *        | *     | *     | *       | *     | *     | *                             |
|       | Техническое обслуживание и ремонт оборудования котельных по графику ППР                                                      |               |            | 74 806,74                  | *                | *     | *     | *    | *     | *     | *    | *     | *     | *      | *     | *     | *        | *     | *     | *       | *     | *     | *                             |
|       | Экспертные обследования и диагностирование зданий и сооружений                                                               | ед            |            |                            |                  |       |       |      |       |       |      |       | *     | *      | *     | *     | *        | *     | *     |         |       |       |                               |
|       | Экспертное обследование и диагностирование котлов и трубопроводов                                                            | ед.           |            |                            |                  |       |       |      |       |       |      |       | *     | *      | *     | *     | *        | *     | *     |         |       |       |                               |
|       | Экспертное обследованиеи диагностирование газового оборудования, ГРУ                                                         |               |            |                            |                  |       |       |      |       |       |      |       |       | *      | *     | *     | *        |       |       |         |       |       |                               |



[illegible]

| 1 | 2                                                                                                            | 3                                   | 4   | 6                 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   | Капитальный ремонт теплотрассы отопления и ГВС ЦТП-6 - ТК-22 (ул. Чикина, д. 17) Котельная №4                | 2*219-106 п.м<br>160/125<br>106 п.м | 212 | 15 167,65         |   |    |    |    |    |    |    |    |    | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |    |    |    |
|   | Капитальный ремонт теплотрассы отопления и ГВС ЦТП №15 - ТК-19 (ул. Можайское д.143) Котельная №4            | 2*159-106 п.м<br>110/90-110 п.м     | 220 | 12 596,77         |   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   | Капитальный ремонт теплотрассы отопления и ГВС ТК-6 - Можайское шоссе д.112 Котельная №6                     | 2*89-24 п.м<br>63/50-24 п.м         | 48  | 2 035,64          |   |    |    |    |    |    |    |    |    | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |    |    |    |
|   | Капитальный ремонт теплотрассы отопления и ГВС ЦТП-6 - ТК-21 Котельная №7                                    | 2*159-14 п.м<br>110/90-14 п.м       | 28  | 1 659,25          |   |    |    |    |    |    |    |    |    | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |    |    |    |
|   | Капитальный ремонт теплотрассы отопления и ГВС ТК-20 - ТК-20а Котельная №7                                   | 2*159-45 п.м<br>110/90-45 п.м       | 90  | 5 342,55          |   |    |    |    |    |    |    |    |    | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |    |    |    |
|   | Капитальный ремонт теплотрассы отопления и ГВС от ТК-8 до ТК-9 ул. пос. Школьный Котельная №4 Большие Вяземы | 2*159-136 п.м<br>160/110-136 п.м    | 272 | 18 964,60         |   |    |    |    |    |    |    |    |    | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |    |    |    |
|   | Капитальный ремонт теплотрассы отопления и ГВС от ТК-1 до д.60а котельная Кубинка-1                          | 2*57-40 п.м<br>50/40-40 п.м         | 80  | 2 111,57          |   |    |    |    |    |    |    |    |    | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |    |    |    |
|   |                                                                                                              |                                     |     |                   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |                                                                                                              |                                     |     |                   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   | <b>ИТОГО по инженерным объектам:</b>                                                                         |                                     |     |                   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   | <b>ВСЕГО:</b>                                                                                                |                                     |     | <b>330 881,36</b> |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Исполнитель Лаптев Николай Викторович  
Телефон 84951501533 (2064)

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер по теплоснабжению

Селезнев И. К.