



Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Союзэнерго»

Абрагимов А.Р.

03 2025г

ПЛАН

Мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду отопления 2025/2026 года
теплоснабжающей организации ООО «Союзэнерго»
г. Звенигород, г.о Одинцово, Московской области

№п/ п	Наименование мероприятия	Объем работ	Начало работ	Окончание работ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ				
Котельная мкр-на Южный				
1	Текущий осмотр зданий и сооружений	1 ед.	01.06.2025г	20.06.2025г
2	Осмотр и проверка резервуаров неснижаемого запаса резервного топлива	5ед	01.06.2025	20.07.2025г
3	Промывка котлов	3 ед	01.06.2025г	01.08.2025г
4	Очистка и промывка грязевиков	2 ед	01.06.2025г	01.07.2025г
5	Ревизия и ремонт запорной арматуры	7 ед	01.06.2025г	01.08.2025г
6	Проверка и ремонт средств измерений	28 ед	01.06.2025г	01.09.2025г
7	Ревизия сетевых подпиточных и котловых насосов	8 ед	01.06.2025г	01.09.2025г
8	Ремонт горелки котла ASGX 6000	1 ед	01.07.2025г	01.08.2025г
9	Проверка взрывных клапанов газоходов	3 ед	01.06.2025г	15.06.2025г
10	Инвентаризация и пополнение запасов материалов и ЗИП для аварийных работ	1 ед	01.06.2025г	01.09.2025г
Сеть теплоснабжения мкр-на Южный				
1	Наружный осмотр теплосети	1278 м/п	20.05.2025г	01.06.2025г
2	Наружный осмотр тепловых камер и колодцев	12 ед	20.05.2025г	01.06.2025г
3	Ревизия кранов, задвижек в тепловых камерах и колодцах	24 ед	20.05.2025г	01.08.2025г
4	Гидравлические испытания на плотность и прочность теплосети	2566 м/п	01.06.2025г	01.09.2025г

Главный инженер ООО «Союзэнерго»

Сидоренко Н.И.