

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер ООО «Столица
Фасилити Менеджмент»

С.А. Зыбин

31 марта 2025 года



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Столица Фасилити Менеджмент»

М.О. Бузало

31 марта 2025 года



План мероприятий

По подготовке к работе в отопительный период 2025/26 года

ООО «Столица Фасилити Менеджмент»

№ п/п	Наименование мероприятия	Направление деятельности	Дата работ	
			начало работ	завершение работ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ				
1	Гидравлические испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	Теплоснабжение	01.06.2025	01.06.2025
2	Проведение очистки и промывки тепловых сетей	Теплоснабжение	01.05.2025	30.06.2025
3	Текущий осмотр зданий и сооружения	Теплоснабжение	01.05.2025	01.09.2025
4	Текущий ремонт насосного	Теплоснабжение	01.05.2025	01.09.2025
5	Инвентаризация и пополнение запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей для аварийных работ	Теплоснабжение	01.04.2025	01.09.2025
6	Ревизия и смазка запорной арматуры	Теплоснабжение	01.07.2025	01.07.2025
ВОДОСНАБЖЕНИЕ				
1	Текущий ремонт насосного оборудования	Водоснабжение	01.07.2025	01.09.2025
ВОДООТВЕДЕНИЕ				
1	Ревизия и чистка канализационных колодцев	Водоотведение	01.07.2025	01.09.2025
МКД				
1	Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей в МКД	Содержание МКД	01.06.2025	01.09.2025

2	Проведение спис очистки и промывки тепловых сетей в мкл	Содержание МКД	01.05.2025	30.06.2025
3	Ревизия запорной арматуры сетей МКД	Содержание МКД	от 05.2025	01.09.2025
4	Проверка состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов	Содержание МКД	01.08.2025	з 1.08.2025
5	Текущий осмотр МКД	Содержание МКД	01.05.2025	01.09.2025

План поставил
Инженер по эксплуатации



Геращенко С.В.