

Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы на территории Одищовского городского округа к отопительному периоду 2025 / 2026г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный Директор
А.С. Мандрыгин.
«_____» _____ 2025 г.

№№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнитель		Сроки исполнения												Отметка о выполнении работ и оценка качества						
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август				сентябрь			октябрь		
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
АО «ТЭП» Одищовский г.о.																										
I. Организационные мероприятия																										
1.	Проведение обследования зданий и сооружений ТИ. Составление актов.					Начальник участка		X																		
2.	Аттестация эксплуатационного персонала, занятого на объектах предприятия.					Начальник отдела пром. безопасност и и ОТ					X															
3.	Оформление документации в рамках проверки готовности объектов предприятия к отопительному сезону					Начальник участка					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
II. Технические мероприятия																										
а). Жилищный фонд и объекты социальной сферы																										
б). Котельные																										
1.	Котельная КТС 018 д.Миткино,ул.Заречн за д.3,стр.1																									
1.1.	ППР и ТО оборудования					Начальник участка	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
1.2.	Модернизация котельной (реконструкция и автоматизация оборудования)					Подрядная организация		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						

[illegible]

в). Основные и резервные топливные хозяйства

[illegible]

Г). Тепловые сети и тепловые пункты

[illegible]

Д). Системы водоснабжения и водоотведения

е). Системы энергоснабжения

ж). Системы газоснабжения

III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов

№ п/п	Вид топлива, реагентов	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма, тыс. руб	Сроки исполнения										Отметка о выполнении
						июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		
						1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	
1.	Жидкое топливо															
По плану		т	Дорожники по необходимости													
Фактически		т	10													
2.	Уголь															
По плану																
Фактически																
3.	Др. твердое топливо															
По плану																
Фактически																
4.	Техническая соль															
По плану		т	1													
Фактически		т	0,2							Х						
5.	Реагенты															
По плану		т	0,2							Х						
Фактически		т	0,1													

IV. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период.
Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры

Показатели	Наименование техники, оборудования	Количес тво	Сроки исполнения										Отметка о выполнении
			июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		
			1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	
1. Автономные источники энергоснабжения	ДГУ	1				X							

Показатели	Наименование техники, оборудования	Количес- тво	Сроки исполнения								Отметка о выполнении		
			июнь		июль		август		сентябрь			октябрь	
			1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30		1-15	16-31
2. Средства подвоза топлива													
3. Коммунальная и инженерная техника													
4. Средства связи													
5. Мероприятия по повышению надежности													

V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материаловных средств

№ п/п	Наименование ТМС	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Сроки исполнения										Отметка о выполнении
						июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		
						1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	
1	Реле протока FLU25PL	шт.	6				X	X	X	X						
2	Топочный автомат LFL1.322	шт.	2				X	X	X	X						
3	Датчик контроля пламени QRA2	шт.	10				X	X	X	X						
4	Фотодаetchик QR12B2.B180B	шт.	5				X	X	X	X						
5	Блок управления и индикации AZL 52.09A1WH	шт.	2				X	X	X	X						
6	Промежуточное миниматорное реле переключных контактов finder на 2 40.52.9.024.0000	шт.	20				X	X	X	X						
7	Реле давления ДР-Д-110	шт.	5				X	X	X	X						
8	Датчик давления OT-1	шт.	10				X	X	X	X						
9	Реле давления ДР-ДД-06	шт.	2				X	X	X	X						
10	Ионизационный электрод 199мм ESCOFLAM 65320883	шт.	2				X	X	X	X						
11	Электрод розжигта 125мм Eсоflam 65320891	шт.	2				X	X	X	X						
12	Реле воздуха Dungs LGW 10 A4	шт.	2				X	X	X	X						

№ п/п	Наименование ТМС	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Сроки исполнения										Отметка о выполнении	
						июнь		июль		август		сентябрь		октябрь			
						1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31		
13	Сервопривод Siemens SOM48.497A9	шт.	1					X	X	X	X						
14	Трансформатор розжига ЕСОFLAM COFI 820 PM 65323227	шт.	1					X	X	X	X						
15	Привод ESBE AB трехходового клапана ESBE AB	шт.	1					X	X	X	X						
16	Блок газовых клапанов Dungs MBC-3100-SE-80	шт.	2					X	X	X	X						
17	Реле минимального давления Dungs GW 500 A5	шт.	4					X	X	X	X						
18	Менеджер горения Siemens LMV51.100c2	шт.	1					X	X	X	X						
19	ПИД регулятор Siemens RWF 40.000A97	шт.	4					X	X	X	X						
20	Трансформатор розжига ЭТА ТРИ 220	шт.	1					X	X	X	X						
21	Реле давления КРП 35	шт.	10					X	X	X	X						
22	Реле давления КРП 36	шт.	10					X	X	X	X						
23	КТП ДР-Д-110	шт.	1					X	X	X	X						
24	КТП ДР-Д-110	шт.	1					X	X	X	X						
25	Автоматический выключатель ВКН С63/3	шт.	1					X	X	X	X						
26	Автоматический выключатель ВКН С6/1	шт.	1					X	X	X	X						
27	Автоматический выключатель ВКН С10/1	шт.	1					X	X	X	X						
28	КТП ДР-Д-8	шт.	1					X	X	X	X						
29	КТП ДР-Р-Д-2	шт.	1					X	X	X	X						
30	Насос циркуляционный Ду25, 10бар, расход 3,6м³/ч, напор 8м, резьба, 1х230В	шт.	3					X	X	X	X						

№ п/п	Наименование ТМС	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Сроки исполнения										Отметка о выполнении
						июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		
						1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	
31	Насос циркуляционный Ду25, 10бар, расход 3,6м²/ч, напор 8м, фланец, 1х230В	шт.	3													
32	Насос циркуляционный Ду32, 10бар, расход 13м²/ч, напор 9,5м, фланец, 3х400В	шт.	3			Х	Х	Х	Х							
33	Насос циркуляционный Ду32, 10бар, расход 13м²/ч, напор 9,5м, фланец, 3х400В	шт.	3													
34	Насос циркуляционный Ду40, 10бар, расход 20,6м²/ч, напор 18м, фланец, 1х230В L-250	шт.	3			Х	Х	Х	Х	Х	Х					
35	Насос циркуляционный Ду50, 10бар, расход 30м²/ч, напор 13м, фланец, 1х230В L-280	шт.	3			Х	Х	Х	Х	Х	Х					
36	Насос циркуляционный Ду65, 10бар, расход 48м²/ч, напор 14м, фланец, 3х400В	шт.	3			Х	Х	Х	Х	Х	Х					
37	Привод КЗР АМУ435	шт.	3			Х	Х	Х	Х	Х	Х					
38	Привод КЗР АМУ20	шт.	3			Х	Х	Х	Х	Х	Х					
39	КЗР Ду25 типа TRV	шт.	3			Х	Х	Х	Х	Х	Х					
40	КЗР Ду32 типа TRV	шт.	3			Х	Х	Х	Х	Х	Х					
41	КЗР Ду40 типа TRV	шт.	3			Х	Х	Х	Х	Х	Х					
42	Контроллер ПР200-220.2.0 ОВЕН	шт.	9			Х	Х	Х	Х	Х	Х					
43	Контроллер ПР200-220.4.0 ОВЕН	шт.	2			Х	Х	Х	Х	Х	Х					

№ п/п	Наименование ТМС	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Сроки исполнения										Отметка о выполнении
						июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		
						1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	
44	Насос циркуляционный с сухим ротором 37кВт, 16бар, 650м³/ч, напор 35м, фланцевое, 3х400В	шт.	2				X	X	X	X						
45	Насос циркуляционный с сухим ротором 90кВт, 16бар, 400м³/ч, напор 45м, фланцевое, 3х400В	шт.	1				X	X	X	X						
46	Насос циркуляционный с сухим ротором 1,1кВт, 16бар, 54м³/ч, напор 8,3м, фланцевое, 3х400В	шт.	1				X	X	X	X						
47	Насос циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором Ду65, 5,5кВт, 16бар, 57м³/ч, напор 26,7м, фланцевое, 3х400В	шт.	1				X	X	X	X						
48	Насос нормальнонасосывающий многоступенчатый Ду32, 5,5кВт, 16бар, 83м³/ч, напор 34м, фланец/резьба, 3х400В	шт.	1				X	X	X	X						
49	Насос циркуляционный с сухим ротором 4кВт, Ду40, 16бар, 30м³/ч, напор 28м, фланец, 3х400В	шт.	1				X	X	X	X						
50	Насос циркуляционный с сухим ротором 1,5кВт, Ду40, 16бар, 28м³/ч, напор 16,5м, фланец, 3х400В	шт.	1				X	X	X	X						

№ п/п	Наименование ТМС	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Сроки исполнения										Отметка о выполнении
						июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		
						1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	
51	Насос циркуляционный с сухим ротором 2,2кВт, Ду50, 16бар, 60м³/ч, напор 16м, фланец, 3х400В	шт.	1			X	X	X	X							
52	Насос высоконапорный нормальновсасывающий многоступенчатый центробежный 0,55кВт, 10бар, 3м³/ч, напор 20м, резьба, 3х400В	шт.	1			X	X	X	X							
53	Защитный костюм	шт.	1			X	X	X	X							
54	Фильтрующий противогаз	шт.	3			X	X	X	X							
55	Противогаз шланговый	шт.	2			X	X	X	X							
56	Резиновые сапоги	пар	2			X	X	X	X							
57	Резиновые перчатки	пар	6			X	X	X	X							
58	Запрещающие знаки	шт.	2			X	X	X	X							
59	Спасательный пояс	шт.	2			X	X	X	X							
60	Сигнально-спасательная веревка	шт.	3			X	X	X	X							
61	Сервопривод SQM50.481A2	шт.	1													
62	Сервопривод SQM48.497A9WH	шт.	1													
63	Сервопривод SQM45.291A9	шт.	1													
64	Сервопривод STE4.5Q3 51/6R	шт.	1													
65	Сервопривод STE15Q3 51/6L	шт.	1													
66	Топочный автомат BT330	шт.	1													

Начальник службы эксплуатации АО «ТЭП»

Баранов Р.В.