

**План мероприятий по подготовке к отопительному
2025-2026г. ТСН "Кубинка"**

№п/п	Наименование	Сроки	Ответственный	Ориентировочные затраты, руб.
	Система отопления и горячего водоснабжения			
1	Остановка системы отопления дома	12.05.2025г.	сантехник, нач.РЭС	За счет средств по содержанию общего иму-щества
2	Ревизия отдельных балансировочных клапанов на стояках отопления.	май-июнь 2025 г.	сантехник, нач.РЭС	За счет средств по содержанию общего иму-щества
3	Проверка манометров в индивидуальном тепловом узле	июнь 2025 г.	сантехник, нач.РЭС	За счет средств по содержанию общего иму-щества