

План мероприятий по подготовки МКД к отопительному периоду 2025-2026

1	Виды работ	Сроки выполнения от:	Сроки выполнения до:	Ответственный исполнитель
2.	Ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;	17.06.2025	01.07.2025	Инженер по технической эксплуатации: Архипов М.С.
3.	Укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными контрольно-измерительными приборами;	01.05.2025	20.05.2025	Инженер по технической эксплуатации: Архипов М.С.
4.	Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре;	20.05.2025	31.05.2025	Инженер по технической эксплуатации: Архипов М.С.
5.	Приведение помещений подвалов, тех подполий, технических коридоров в соответствие с требованиями Правил безопасности, покраска трубопроводов герметизация вводов инженерных коммуникаций;	01.05.2025	01.09.2025	Инженер по технической эксплуатации: Архипов М.С.
6.	Ремонт, утепление и прочистка дымовых и вентиляционных каналов;	01.06.2025	01.09.2025	Инженер по технической эксплуатации: Архипов М.С.
7.	Замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, ремонт входных дверей и дверей вспомогательных помещений;	01.06.2025	01.09.2025	Инженер по технической эксплуатации: Архипов М.С.
8.	Ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях;	01.06.2025	01.09.2025	Инженер по технической эксплуатации: Архипов М.С.
9	Непредвиденные работы	01.11.2025	01.09.2025	Инженер по технической эксплуатации: Архипов М.С.

10	Подготовка копий заключенных договор теплоснабжения	01.05.2025	01.09.2025	Инженер по технической эксплуатации: Архипов М.С
11	Оформление и получение акта проверки технической готовности тепло потребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра	04.05.2025	01.09.2025	Инженер по технической эксплуатации: Архипов М.С
12	Получение паспорта ГОТОВНОСТИ к отопительному сезону 2025-2026	01.05.2025	15.09.2025	Инженер по технической эксплуатации: Архипов М.С

Разработал:

Инженер по эксплуатации ЖК «Одинбург»
Архипов. М.С.

«16» Апреля 2025 г.