

Аналитическая записка
к отчету о реализации долгосрочной целевой программы
Одинцовского муниципального района Московской области
«Повышение качества управления муниципальными финансами
Одинцовского муниципального района Московской области
на период 2013-2015 годов»
(за 2013 год)

1. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Плановый объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы, на 2013 год составил 7,00 млн. рублей. Основная доля средств, направленных на реализацию мероприятий Программы, приходится на средства бюджета Московской области - 60 %; 17,5 % - средства бюджета Одинцовского муниципального района, 22,5 % - средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района.

За 2013 год фактически освоено 2,8 млн. рублей, в том числе:

- из бюджета Московской области – 1,68 млн.руб.,
- из бюджета Одинцовского муниципального района – 1,12 млн.руб.,
- из бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района средства перечислены в бюджет Одинцовского муниципального района в виде иных межбюджетных трансфертов на основании соглашений в полном объеме 1,557 млн.руб., но не освоены по причине нарушения сроков муниципального контракта исполнителем работ.

Для реализации долгосрочной целевой программы Одинцовского муниципального района Московской области «Повышение качества управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов», предусматривающей софинансирование из бюджета Московской области, требовалось внесение изменений в долгосрочную целевую программу Московской области «Повышение качества управления государственными финансами Московской области на период 2013-2015 годов» в части корректировки исполнителей программы, о чем Администрация Одинцовского муниципального района сообщила письмом в Министерство финансов Московской области 25.06.2013 года. Постановление Правительства Московской области N 863/46 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Московской области "Повышение качества управления государственными финансами Московской области на период 2013-2015 годов" было подписано 23.10.2013.

Соглашения с городскими и сельскими поселениями Одинцовского муниципального района «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограмм» были заключены 14.06.2013 года.

Соглашение с Министерством финансов Московской области о порядке предоставления субсидии на мероприятия по внедрению

автоматизированной системы управления бюджетным процессом Московской области в части функционала прогноза и планирования в Одинцовском муниципальном районе Московской области долгосрочной целевой программы Московской области «Повышение качества управления государственными финансами Московской области на период 2013-2015 годов» и Соглашение «О намерениях по долевному участию в софинансировании мероприятий программы «Повышение качества управления государственными финансами Московской области на период 2013-2015 годов» были подписаны 10.10.2013. В этот же день ФКУ объявило открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение технологических работ по реализации комплексного проекта, обеспечивающего внедрение современных механизмов управления процессами прогноза и планирования консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района Московской области в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы Московской области "Повышение качества управления государственными финансами Московской области на период 2013-2015 годов" и долгосрочной целевой программы Одинцовского муниципального района Московской области "Повышение качества управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов". Конкурс проводился 11.11.2013 № 0348300096413000004, по итогам которого заключен муниципальный контракт № 4 от 27.11.2013. В период с 27.11.2013 исполнителем контракта ООО «ИС «Криста» проведены предпроектные работы, предоставлены неисключительные права на ПО "Планирование бюджета" и ПО "Удаленное рабочее место Бюджет", установлено ПО и проведена типовая настройка справочников. Часть работ (настройка и доработка ПО под условия технического задания, обучение пользователей автоматизированных рабочих мест) не проведены по причине несоблюдения установленных сроков, в связи с чем ООО «ИС «Криста» платит штрафные санкции в соответствии с условиями муниципального контракта.

ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района обратилось с просьбой в Министерство финансов Московской области письмами от 25.12.2013 № 06/1040 и от 15.01.2014 № 06/23 о выделении субсидии из бюджета Московской области в 2014 году. Неосвоенная сумма будет использована в 2014 году по факту выполнения работ по доработке и настройке программного обеспечения, а также по обучению пользователей автоматизированных рабочих мест.

Таким образом, средства на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Одинцовского муниципального района Московской области "Повышение качества управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов" освоены лишь на 40 %.

Выполнение Программы по источникам финансирования распределилось следующим образом (таблица №1).

Таблица №1

	Плановый объем финансовых ресурсов на 2013 год	Фактическое выполнение за 2013 год	% выполнения
	млн.руб.	млн.руб.	
ВСЕГО	7,00	2,8	40
• бюджет Московской области	4,20	1,68	40
• бюджет Одинцовского муниципального района	1,23	1,12	91
• бюджеты городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района	1,57	0	0

2. Оценка эффективности достижения запланированных результатов и намеченных целей

Результативность Программы за 2013 год оценивалась, исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленным целям, на основе сравнения запланированных и достигнутых целевых показателей по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Динамика показателей эффективности реализации Программы представлена в таблице № 2.

Таблица №2

№№ по пп	Показатели, характеризующие достижение цели	Планируемое значение показателя на 2013 год	Достигнутое значение показателя за 2013 год	% выполнения
1	2	3	4	5
1	Удельный вес расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области, формируемых в рамках программ Одинцовского муниципального района Московской области (долгосрочных и ведомственных целевых программ), в общем объеме расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций), %	85	46,5	54,7%
2	Удельный вес расходов бюджета каждого поселения Одинцовского муниципального района, формируемых в рамках программ поселений Одинцовского муниципального района Московской области (долгосрочных), в общем объеме расходов бюджета соответствующего поселения Одинцовского муниципального района Московской области (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций), %			
2.1	ГП Большие Вяземы	85	0,1	0,1%
2.2	ГП Голицыно		26,3	30,9%
2.3	ГП Заречье		52,1	61,3%
2.4	ГП Кубинка		9,2	10,8%
2.5	ГП Лесной городок		29,2	34,4%
2.6	ГП Новоивановское		21,2	24,9%
2.7	ГП Одинцово		0,4	0,1%
2.8	СП Барвихинское		27,8	32,7%
2.9	СП Горское		59,6	70,1%
2.10	СП Ершовское		2,4	2,8%
2.11	СП Жаворонковское		0,0	0,0%
2.12	СП Захаровское		0,1	0,1%
2.13	СП Назарьевское		3,2	3,8%

2.14	СП Никольское		7,5	8,8%
2.15	СП Успенское		3,5	4,1%
2.16	СП Часцовское		0,5	0,6%
3	Удельный вес расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области, ориентированных на результат, в общем объеме расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций), %	85	79,4	93,4%
4	Удельный вес расходов бюджета каждого поселения Одинцовского муниципального района Московской области, ориентированных на результат, в общем объеме расходов бюджета соответствующего поселения Одинцовского муниципального района Московской области (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций), %			
4.1	ГП Большие Вяземы		1,0	0,1%
4.2	ГП Голицыно		32,6	38,3%
4.3	ГП Заречье		52,1	61,3%
4.4	ГП Кубинка	85	32,0	37,6%
4.5	ГП Лесной городок		34,6	40,7%
4.6	ГП Новоивановское		25,5	30,0%
4.7	ГП Одинцово		25,7	30,2%
4.8	СП Барвихинское		31,4	36,9%
4.9	СП Горское		59,8	70,4%
4.10	СП Ершовское		21,3	25,1%
4.11	СП Жаворонковское		4,8	5,6%
4.12	СП Захаровское		8,8	10,4%
4.13	СП Назарьевское		7,6	8,9%
4.14	СП Никольское		16,4	19,3%
4.15	СП Успенское		6,4	7,5%
4.16	СП Часцовское		11,0	12,9%
5	Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области, %	5	7,9	158,0%
6	Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета каждого поселения Одинцовского	5		

	муниципального района Московской области, %			
6.1	ГП Большие Вяземы		14,0	280,0%
6.2	ГП Голицыно		19,4	388,0%
6.3	ГП Заречье		-27,0	Не выполнено
6.4	ГП Кубинка		49,8	996,0%
6.5	ГП Лесной городок		26,0	520,0%
6.6	ГП Новоивановское		-1,9	Не выполнено
6.7	ГП Одинцово		21,2	424,0%
6.8	СП Барвихинское		37,8	756,0%
6.9	СП Горское		-45,8	Не выполнено
6.10	СП Ершовское		55,0	1100,0%
6.11	СП Жаворонковское		5,4	108,0%
6.12	СП Захаровское		41,0	820,0%
6.13	СП Назарьевское		60,8	1216,0%
6.14	СП Никольское		95,8	1916,0%
6.15	СП Успенское		91,0	1820,0%
6.16	СП Часцовское		73,3	1466,0%
7	Удельный вес налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области в общем объеме доходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области (без учета субвенций), %	89	89,1	100,1%
8	Удельный вес налоговых и неналоговых доходов бюджета каждого поселения Одинцовского муниципального района Московской области в общем объеме доходов бюджета соответствующего поселения Одинцовского муниципального района Московской области (без учета субвенций), %			
8.1	ГП Большие Вяземы		100,0	101,0%
8.2	ГП Голицыно	99	99,8	100,8%
8.3	ГП Заречье		100,0	101,0%
8.4	ГП Кубинка		96,7	97,7%
8.5	ГП Лесной городок		95,0	96,0%
8.6	ГП Новоивановское		100,0	101,0%
8.7	ГП Одинцово		98,0	99,0%
8.8	СП Барвихинское		100,0	101,0%
8.9	СП Горское		77,1	77,9%
8.10	СП Ершовское		99,6	100,6%

8.11	СП Жаворонковское		95,9	96,9%
8.12	СП Захаровское		99,7	100,7%
8.13	СП Назарьевское		99,8	100,8%
8.14	СП Никольское		99,7	100,7%
8.15	СП Успенское		99,9	100,9%
8.16	СП Часцовское		99,7	100,7%
9	Отклонение исполнения бюджета Одинцовского муниципального района Московской области по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного уровня, %	< 10	-0,3	Выполнено
10	Отклонение исполнения бюджета каждого поселения Одинцовского муниципального района Московской области по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного уровня, %			
10.1	ГП Большие Вяземы		16,0	Не выполнено
10.2	ГП Голицыно		36,5	Не выполнено
10.3	ГП Заречье		-19,7	Не выполнено
10.4	ГП Кубинка		29,7	Не выполнено
10.5	ГП Лесной городок		33,0	Не выполнено
10.6	ГП Новоивановское	< 10	51,5	Не выполнено
10.7	ГП Одинцово		31,5	Не выполнено
10.8	СП Барвихинское		55,2	Не выполнено
10.9	СП Горское		116,4	Не выполнено
10.10	СП Ершовское		135,7	Не выполнено
10.11	СП Жаворонковское		79,0	Не выполнено
10.12	СП Захаровское		80,1	Не выполнено
10.13	СП Назарьевское		30,5	Не выполнено
10.14	СП Никольское		90,1	Не выполнено
10.15	СП Успенское		153,1	Не выполнено
10.16	СП Часцовское		62,6	Не выполнено
11	Процент исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области, %	>=100	99,7	99,7
12	Процент исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения Одинцовского муниципального района Московской области, %	>=100		
12.1	ГП Большие Вяземы		102,6	102,6
12.2	ГП Голицыно		112,2	112,2

12.3	ГП Заречье		104,1	104,1
12.4	ГП Кубинка		115,8	115,8
12.5	ГП Лесной городок		105,5	105,5
12.6	ГП Новоивановское		105,9	105,9
12.7	ГП Одинцово		106,2	106,2
12.8	СП Барвихинское		104,4	104,4
12.9	СП Горское		102,0	102,0
12.10	СП Ершовское		108,7	108,7
12.11	СП Жаворонковское		106,4	106,4
12.12	СП Захаровское		110,7	110,7
12.13	СП Назарьевское		109,5	109,5
12.14	СП Никольское		115,9	115,9
12.15	СП Успенское		104,7	104,7
12.16	СП Часцовское		106,5	106,5
13	Процент исполнения расходных обязательств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области в отчетном финансовом году, %	>=95	90,0	94,7%
14	Процент исполнения расходных обязательств бюджета каждого поселения Одинцовского муниципального района в отчетном финансовом году, %			
14.1	ГП Большие Вяземы		100,0	105,3%
14.2	ГП Голицыно		98,4	103,6%
14.3	ГП Заречье		100,0	105,3%
14.4	ГП Кубинка		99,2	104,4%
14.5	ГП Лесной городок		93,8	98,7%
14.6	ГП Новоивановское		98,6	103,8%
14.7	ГП Одинцово	>=95	95,3	100,3%
14.8	СП Барвихинское		91,6	96,4%
14.9	СП Горское		66,0	69,5%
14.10	СП Ершовское		93,1	98,0%
14.11	СП Жаворонковское		91,9	96,7%
14.12	СП Захаровское		92,1	96,9%
14.13	СП Назарьевское		88,7	93,4%
14.14	СП Никольское		93,7	98,6%
14.15	СП Успенское		95,1	100,1%
14.16	СП Часцовское		98,1	103,3%

		Да	Нет	Не выполнено
15	Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области и формирование их ежегодного рейтинга на основе методик, утвержденных нормативными правовыми актами Одинцовского муниципального района Московской области, Да/Нет			
16	Удельный вес главных распорядителей средств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области, %	100	100	100,0%
17	Удельный вес главных распорядителей средств бюджета каждого поселения Одинцовского муниципального района Московской области, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета соответствующего поселения Одинцовского муниципального района Московской области, %		100	100,0%
17.1	ГП Большие Вяземы	100	100	100,0%
17.2	ГП Голицыно		100	100,0%
17.3	ГП Заречье		100	100,0%
17.4	ГП Кубинка		100	100,0%
17.5	ГП Лесной городок		100	100,0%
17.6	ГП Новоивановское		100	100,0%
17.7	ГП Одинцово		100	100,0%
17.8	СП Барвихинское		100	100,0%
17.9	СП Горское		100	100,0%
17.10	СП Ершовское		100	100,0%
17.11	СП Жаворонковское		100	100,0%
17.12	СП Захаровское		100	100,0%

17.13	СП Назарьевское		100	100,0%
17.14	СП Никольское		100	100,0%
17.15	СП Успенское		100	100,0%
17.16	СП Часцовское		100	100,0%
18	Удельный вес получателей средств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме получателей средств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области, %	100	100	100,0%
19	Удельный вес получателей средств бюджета каждого поселения Одинцовского муниципального района Московской области, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме получателей средств бюджета соответствующего поселения Одинцовского муниципального района Московской области, %	100	100	100,0%
20	Удельный вес бюджетных и автономных учреждений (неучастников бюджетного процесса) городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме бюджетных и автономных учреждений поселений Одинцовского муниципального района Московской области, %	100	100	100,0%

21	Отношение объема муниципального долга Одинцовского муниципального района Московской области к общему годовому объему доходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области без учета объема безвозмездных поступлений, %	≤ 10	3	Выполнено
22	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Одинцовского муниципального района Московской области к объему расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из областного и федерального бюджета), %	≤ 1	0,002	Выполнено

По первому показателю программы – удельный вес расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области, формируемого в рамках программ, значение составило 46,5% при планируемом значении показателя – 85%, что связано с изменениями, внесенными в ст.179 Бюджетного Кодекса о завершении действия долгосрочных целевых программ с 01.01.2014 года, в связи с чем дополнительные программы в 2013 году не принимались, а разрабатывались муниципальные программы, действие которых начато с 01.01.2014 года.

Аналогичные причины повлияли на низкое выполнение по второму показателю – удельный вес расходов каждого поселения Одинцовского муниципального района, формируемых в рамках программ поселений.

Внесение изменений в Бюджетный Кодекс о завершении действия долгосрочных целевых программ с 01.01.2014 г. оказало влияние на выполнение третьего и четвертого показателей оценки результатов реализации ДЦП. Удельный вес расходов, ориентированных на результат, как в районе, так и в поселениях сложился ниже планируемого значения, причем выполнение этих показателей зависело не только от наличия ДЦП, но и от структуры расходов бюджета района и поселений – чем больше муниципальных учреждений, получающих субсидию на выполнение муниципального задания, тем выше значение показателя.

По показателю 6 «Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских (сельских) поселений Одинцовского муниципального района» наблюдается снижение прироста по отдельным поселениям, что связано со следующими причинами:

- сельское поселение Горское (на 291 156 тыс. руб., или 45,8 пункта) - поступление в 2012 году в доход бюджета поселения крупного разового платежа по налогу на доходы физических лиц в сумме 436 400 тыс. руб. Без учета вышеуказанных поступлений прирост налоговых и неналоговых доходов сельского поселения составил 145 244 тыс. руб. или 72,9%;
- городское поселение Новоивановское (на 6 401 тыс. руб. или 1,9 пункта) - уменьшение поступлений по земельному налогу в связи с изменением границ Московской области и передачей части территорий поселения в распоряжение г. Москвы (ООО «Глория» – снижение поступлений по земельному налогу составило 49 894 тыс. руб.). Прирост доходов городского поселения Новоивановское в сопоставимых условиях составил 43 493 тыс. руб. или 12,7 пункта;
- городское поселение Заречье (на 29 421 тыс. руб. или 27,0 пункта) - возврат в 2013 году излишне уплаченного земельного налога по уточненным декларациям на основании судебных решений на сумму 22 957 тыс. руб. ООО «Суммер», ООО «Заречье-2», ООО «Лэнд-Ком» в связи с изменением с 01.01.2012г. кадастровой стоимости, а также снижением поступления земельного налога в 2013г. по сравнению с 2012г.

Показатель 8 «Удельный вес налоговых и неналоговых доходов бюджета каждого поселения Одинцовского муниципального района Московской области в общем объеме доходов бюджета соответствующего поселения Одинцовского муниципального района Московской области (без учета субвенций)» по отдельным поселениям Одинцовского муниципального района сложился ниже планируемого значения показателя 2013 года (99%), что связано с предоставлением в течение 2013 года субсидий и иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, в том числе:

- сельское поселение Горское – удельный вес 77,1% - за счет поступлений субсидий в сумме 102,0 млн.руб.;
- сельское поселение Жаворонковское – удельный вес 95,9% - за счет поступлений субсидий в сумме 12,4 млн.руб.;
- городское поселение Кубинка – удельный вес 97,0% - за счет поступлений субсидий в сумме 4,2 млн.руб.;
- городское поселение Лесной городок – удельный вес 95,0% - за счет поступлений иных межбюджетных трансфертов в сумме 6,0 млн.руб.

По показателю 10 «Отклонение исполнения бюджетов поселений Одинцовского муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного уровня» наблюдается значительный прирост отклонения исполнения бюджетов городских (сельских) поселений по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного уровня (64,4%).

Основной прирост фактических поступлений доходов в бюджеты поселений в 2013 году по сравнению с первоначальным планом на 2013 год сложился по земельному налогу, что обусловлено рядом причин.

1. Планирование земельного налога на 2013 год осуществлялось в соответствии с прогнозными данными главного администратора земельного налога – МРИ ФНС № 22 по Московской области. Так, по данным МРИ ФНС № 22 по Московской области, в целом по бюджетам поселений Одинцовского муниципального района прогноз земельного налога на 2013 год составил 1 662 млн. руб.

Прогноз поступлений земельного налога в бюджеты поселений Одинцовского муниципального района, принятый в первоначальных бюджетах, составил 1 773 млн. руб. При этом, в данной сумме учтен прогноз снижения поступлений налога по территориям, которые присоединены к г. Москве, в сумме 625 млн. руб. Однако, земельный налог с участков указанных территорий фактически зачислялся в 2013 году в бюджеты поселений Одинцовского муниципального района.

2. Рост кадастровой стоимости земельных участков с 1 января 2012 года, а также с 1 января 2013 года по землям особо-охраняемых территорий, не учтенный при формировании бюджета.

3. В течение года поступил земельный налог от новых плательщиков (выкуп из аренды), не учтенный при формировании бюджетов поселений.

Итоги выполнения плана по тринадцатому показателю оценки реализации результатов ДЦП (процент исполнения расходных обязательств бюджета Одинцовского муниципального района) сложился ниже планового значения на пять пунктов – при плановом значении показателя 95%, фактическое значение показателя составило 90%. Основными причинами неосвоения средств, которое составило 832,7 млн. руб. является: невыполнение плана по отдельным муниципальным программам, в том числе на строительство муниципальной собственности; не востребованная сумма резервного фонда; неосвоение средств по переданным полномочиям на обеспечение жильем инвалидов; военнослужащих, уволенных в запас; не востребованная сумма компенсации родителям детей, посещающим ДОУ и др. Полный анализ исполнения бюджета района по расходам с причинами недоосвоения средств по отдельным показателям будет представлен в Администрацию Одинцовского муниципального района до 30.03.2014 г.

По итогам выполнения плана по четырнадцатому показателю (процент исполнения расходных обязательств бюджета каждого поселения Одинцовского муниципального района в отчетном финансовом году) не достигли планового значения 95 и более процентов 8 поселений:

Городское поселение Лесной Городок. Процент освоения средств составил 93,8% или недоосвено 7,5 млн. руб., в т.ч. из-за недоосвоения средств на расходы по содержанию и ремонту дорог, жилого фонда, расходов на благоустройство территории, что составило более 6 млн. руб.

Сельское поселение Барвихинское. Процент освоения составил 91,6% или сумма недоосвоения составила 24 млн. руб., в том числе более 13 млн. руб. по разделу 05 (ЖКХ) из-за отсутствия актов выполненных работ и заключением контрактов со сроком исполнения их 31.12.2013 г., по этой же причине не освоены средства на обустройство спортивной площадки – 3 млн.руб. (раздел 11). На процент освоения средств оказало влияние наличие нераспределенной суммы резервного фонда (2 млн.руб.).

Сельское поселение Горское. Процент освоения средств составил всего 66% или общая сумма недоосвоения средств составила 212 млн. руб., в том числе субсидия из областного бюджета на строительство котельной и строительство коллектора не освоена в общей сумме 197,6 тыс. руб. На процент освоения средств оказало влияние наличие нераспределенной суммы резервного фонда (4 млн.руб.).

Сельское поселение Ершовское. Процент освоения средств составил 93,1% или недоосвоено 16,6 млн. руб., в том числе за счет недоосвоения средств на благоустройство – 6,3 млн. руб., не заключения муниципального контракта на ремонт учреждений культуры 3 млн. руб., недоосвоение запланированных средств на содержание органов управления – 3,3 млн. руб.

Сельское поселение Жаворонковское. Процент освоения средств составил 91,9% или недоосвоено 22,6 млн. руб., в том числе за счет недоосвоения средств на строительство объектов муниципальной собственности 9,3млн. руб., ремонт и содержание дорог общего пользования – 3,3 млн.руб., расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 8,7 млн. руб.

Сельское поселение Захаровское. Процент освоения средств составил 92,1% или недоосвоено 11,9 млн. руб., в том числе расходы на жилищно-коммунальное хозяйство недоосвоены на сумму 7 млн. руб., недоосвоение средств на содержание учреждений культуры – 1,7 млн.руб., капитальный ремонт муниципального имущества – 1,8 млн. руб.

Сельское поселение Назарьевское. Процент освоения средств составил 88,7% или недоосвоено 27,5 млн. руб., в т.ч. не освоены средства на устройство футбольного поля -7,8 млн. руб., капитальный ремонт жилого фонда – 4,4 млн.руб., предоставление льгот малоимущим граждан – 1,6 млн. руб., а также не востребованы средства резервного фонда – 2,5 млн. руб., экономия при проведении ремонтных работ учреждения культуры – 1,8 млн. руб.

Сельское поселение Никольское. Процент освоения средств составил 93,7% или недоосвоено 11,2 тыс. руб. Основная экономия сложилась по разделу жилищно-коммунальное хозяйство – 5,5 млн. руб. в связи с перерасчетом электроэнергии, отсутствием счетов на содержание линий электропередач; содержание и ремонт дорог общего пользования, кадастрирование земель - 2 млн. руб.

По показателю 15 «Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета

Одинцовского муниципального района Московской области и формирование их ежегодного рейтинга на основе методик, утвержденных нормативными правовыми актами Одинцовского муниципального района Московской области» сложилось невыполнение из-за отсутствия нормативного правового акта Одинцовского муниципального района, утверждающего методику оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области и формирование их ежегодного рейтинга.

В 2013 году специалистами отдела финансового контроля ФКУ были проведены проверки в 23 муниципальных бюджетных и автономных учреждениях, подведомственных двум ГРБС (Управлению образования и Комитету по делам молодежи, культуре и спорту). В результате проверок установлены нарушения соблюдения требований законодательства и нормативных правовых актов в части взаимодействия и соблюдения условий предоставления субсидий как со стороны учреждений, так и со стороны ГРБС. По результатам контрольной деятельности главными распорядителями бюджетных средств принимаются меры по устранению и пресечению нарушений, а также готовятся предложения с целью улучшения качества управления.

Заместитель руководителя Администрации
Одинцовского муниципального района,
начальник ФКУ

Р.А. Анашкина