
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2022 № 7379







Об изменении существенных условий по муниципальному контракту № 153 «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации: «Реконструкция водозаборного узла с инженерными коммуникациями (насосная станция       2-ого подъема), расположенного по адресу: Одинцовский городской округ,     п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, стр.1/1» (ПИР)» от 22.08.2022, в части изменения срока исполнения контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью  «ПрофиПроект Групп»              (далее -  ООО «ПрофиПроект Групп») от 12.12.2022 № 494 о необходимости изменения существенных условий в связи с возникшими независящими от сторон обстоятельствами, влекущими невозможность их исполнения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия по муниципальному контракту      № 153 «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации: «Реконструкция водозаборного узла с инженерными коммуникациями (насосная станция 2-ого подъема), расположенного по адресу: Одинцовский городской округ, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, стр.1/1» (ПИР)» от 22.08.2022 заключенного с    ООО «ПрофиПроект Групп» (далее – муниципальный контракт) в части изменения срока исполнения контракта, указанного в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта в части изменения срока исполнения контракта,      _


указанного в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети Интернет. 
1. Настоящее постановление вступает в силу даты его подписания.
1. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.



Глава Одинцовского 
городского округа                                                                                 А.Р. Иванов
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Перечень
изменений существенных условий муниципального контракта

	Номер муниципального контракта/наименование объекта
	Дата заключения муниципального контракта ЕН
	Срок исполнения муниципального контракта
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