АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2024 № 10313
Об изменении существенных условий муниципального контракта от 24.04.2023 № 77 Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации по мероприятиям: «Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации и водоснабжения на территории г. Одинцово, Одинцовского городского округа, Московской области» в 2023 году
(ИКЗ: 23-35032004222503201001-0115-001-7112-414)
В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                          от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 24.04.2023 № 77 Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации по мероприятиям: «Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации и водоснабжения на территории г. Одинцово, Одинцовского городского округа, Московской области» в 2023 году, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИРС» (далее – Контракт):

1) Пункт 2.3 Раздела 2 Контракта изложить в следующей редакции:
«2.3. Источник финансирования:

	Бюджет/
вид внебюджетных средств
	КБК
	Сумма, руб.
	Лицевой счет
	Год

	бюджет Одинцовского городского округа
	070 0502 1030274080 414
	14 999 000,00
	03070J94760
	2025


2. Приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).

3. Приложение 3 «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта» к Контракту изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).

4. Внести изменения к Контракту путем заключения дополнительного соглашения к Контракту.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет». 
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на            Заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.
Глава Одинцовского

городского округа                                                                                     А.Р. Иванов  
Приложение 2 к контракту

от 15.08.2023 (МСК)г. № 144

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)

1. График выполнения работ
1.1. Обязательства по выполнению работ
Таблица 2.1

	Порядковый номер
	Наименование вида работ
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	2.
	Разработка проектной документации
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	2. 
	· Разработка проектной документации на выполнение работ по строительству объектов водоснабжения и канализации (Выполнение инженерных изысканий)

  Физический объем работ: согласно смете «Инженерные изыскания»

            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

· Разработка проектной документации на выполнение работ по строительству объектов водоснабжения и канализации (Разработка проектной документации)

  Физический объем работ: согласно смете «Проектная документация»

            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

· Разработка проектной документации на выполнение работ по строительству объектов водоснабжения и канализации (Разработка рабочей документации)

  Физический объем работ: согласно смете «Рабочая документация»

            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	3. 
	Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 240 дн. от даты заключения контракта;


 *Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

1.2. Иные обязательства
Таблица 2.2

	№
	Наименование
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	1.
	Назначить ответственных представителей сторон
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта;

	3.
	Направление проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.4 пункта 5.4 Контракта)
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	2. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: -5 раб. дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектной документации»;

	4.
	Направление проектной документации на экспертизу
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	3. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи проектной документации» (Направление проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.4 пункта 5.4 Контракта));

Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи проектной документации» (Направление проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.4 пункта 5.4 Контракта));

	5.
	Государственная экспертиза проектно-сметной документации
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	4. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление проектной документации на экспертизу);

Срок окончания исполнения обязательства: 45 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление проектной документации на экспертизу);

	10.
	Предоставление отчета о ходе выполнения работ
	каждый календ.мес.
	Подрядчик
	Заказчик

	5. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 240 дн. от даты заключения контракта;

	1.
	Согласование привлечения субподрядчика
	По событию
	Подрядчик
	

	6. 
	Период наступления события: начало: 5 раб. дн. от даты события, инициирующего возникновение обязательства, окончание: 5 раб. дн. от даты события, инициирующего возникновение обязательства;

Срок начала исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты заключения субподрядного договора;

Срок окончания исполнения обязательства: ;


2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3

	Наименование обязательства
	Порядок проведения приемки
	Документ о приемке
	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**
	Действие
	Ответственная сторона

	Разработка проектной документации
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик


* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ  и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

**  Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.  Порядок и сроки оплаты
3.1. Порядок и сроки оплаты
Таблица 2.4
	№
	Наименование
	Аванс/Оплата
	Учёт неустойки
	Сумма, руб./%

	1.
	Оплата №01
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки**  
	100% По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком* 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектной документации);


* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику. 

3.2. Размер аванса
Выплата аванса не предусмотрена.
4.  Место выполнения работ
Таблица 2. 5

	Получатель
	Место выполнения работ 

	АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	д.п. Лесной городок Одинцовский г.о.


5.  Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

5.1.  Срок исполнения контракта
Таблица 2. 6
	Дата начала исполнения контракта


	15.08.2023 (МСК)

	Дата окончания исполнения контракта


	31.12.2025 (МСК)


5.2.  Срок исполнения отдельных этапов

Отдельные этапы исполнения контракта не предусмотрены 

6. Обеспечение исполнения контракта

	Размер обеспечения исполнения контракта, % от цены контракта
	Сумма обеспечения исполнения контракта, руб.
	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта
	Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн.

	10  
	300 000,00 
	Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в порядке, предусмотренном частью 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.



	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва

БИК: 004525987

Расчетный/казначейский счёт: 03232643467550004800
Корреспондентский/банковский счёт:  40102810845370000004
Лицевой счёт: 05070J94760
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Приложение 3 к контракту

от 15.08.2023 (МСК)г. № 144

Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта

1. Оформление при исполнении обязательств

Таблица 3.1
	Обязательство по контракту
	Наименование документа
	Действие сторон
	Срок направления и подписания документов
	Ответственная сторона

	Государственная экспертиза проектно-сметной документации
	Уведомление о результатах экспертизы проектной документации
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Назначить ответственных представителей сторон
	Информация об ответственном представителе Заказчика (ФИО, должность, номер и дата распорядительного документа о назначении, контакты)
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	
	Информация об ответственном представителе Подрядчика (ФИО, должность, номер и дата распорядительного документа о назначении, контакты)
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Направление проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.4 пункта 5.4 Контракта)
	Акт передачи проектной документации
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Направление проектной документации на экспертизу
	Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Оплата №01
	Платежное поручение
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	Предоставление отчета о ходе выполнения работ
	Отчет о ходе выполнения работ
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Разработка проектной документации
	Акт о приемке выполненных работ*
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	*
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Проект графика выполнения строительно-монтажных работ
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Сметы контракта, разработанные в соответствии с Приказом № 841/пр
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Строительные сметы, которые прошли проверку достоверности определения сметной стоимости строительства
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Экспертное заключение
	Подписание
	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приемке выполненных работ"
	Заказчик

	Согласование привлечения субподрядчика
	Решение о привлечении субподрядчика
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик


* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ  и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

2. Порядок и сроки проведения экспертизы

Таблица 3.2
	Наименование обязательства
	Порядок проведения экспертизы
	Документ, оформляемый по результатам экспертизы
	Срок проведения экспертизы и оформления результатов

	Разработка проектной документации
	Силами заказчика
	Экспертное заключение
	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приемке выполненных работ"




3. Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара

Отсутствуют

