АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                            26.12.2024 № 10316
Об изменении существенных условий муниципального контракта от 05.06.2023 № 105 Выполнение проектно-изыскательских работ по мероприятию: «Строительство сетей водоснабжения к жилым домам на территории Одинцовского городского округа в районе с.Успенское» в 2023 году
(ИКЗ: 23-35032004222503201001-0150-001-7112-414)
В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                          от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 05.06.2023 № 105 Выполнение проектно-изыскательских работ по мероприятию: «Строительство сетей водоснабжения к жилым домам на территории Одинцовского городского округа в районе с.Успенское» в 2023 году, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИРС» (далее – Контракт):

1) Пункт 2.3 Раздела 2 Контракта изложить в следующей редакции:
«2.3. Источник финансирования:

	Бюджет/
вид внебюджетных средств
	КБК
	Сумма, руб.
	Лицевой счет
	Год

	бюджет Одинцовского городского округа
	070 0502 1030274080 414
	6 430 000,00
	03070J94760
	2025


2. Приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).

3. Внести изменения к Контракту путем заключения дополнительного соглашения к Контракту.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет». 
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на            Заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.

Глава Одинцовского

городского округа                                                                                     А.Р. Иванов  
Приложение 2 к контракту

от 05.06.2023 (МСК)г. № 105

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)

1. График выполнения работ
1.1. Обязательства по выполнению работ
Таблица 2.1

	Порядковый номер
	Наименование вида работ
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	2.
	Разработка проектной документации
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	2. 
	· Разработка проектной документации на выполнение работ по строительству объектов водоснабжения и канализации (Разработка рабочей документации)

  Физический объем работ: согласно смете «Рабочая документация»

            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

· Разработка проектной документации на выполнение работ по строительству объектов водоснабжения и канализации (Выполнение инженерных изысканий)

  Физический объем работ: согласно смете «Инженерные изыскания»

            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

· Разработка проектной документации на выполнение работ по строительству объектов водоснабжения и канализации (Разработка проектной документации)

  Физический объем работ: согласно смете «Проектные работы»

            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	3. 
	Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 360 дн. от даты заключения контракта;


 *Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

1.2. Иные обязательства
Таблица 2.2

	№
	Наименование
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	1.
	Назначить ответственных представителей сторон
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта;

	3.
	Направление проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.4 пункта 5.4 Контракта)
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	2. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: -50 раб. дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектной документации»;

	4.
	Направление проектной документации на экспертизу
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	3. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи проектной документации» (Направление проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.4 пункта 5.4 Контракта));

Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи проектной документации» (Направление проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.4 пункта 5.4 Контракта));

	5.
	Предоставление отчета о ходе выполнения работ
	каждые 14 дн.
	Подрядчик
	Заказчик

	4. 
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 360 дн. от даты заключения контракта;

	1.
	Согласование привлечения субподрядчика
	По событию
	Подрядчик
	

	5. 
	Период наступления события: начало: 5 раб. дн. от даты события, инициирующего возникновение обязательства, окончание: 5 раб. дн. от даты события, инициирующего возникновение обязательства;

Срок начала исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты заключения субподрядного договора;

Срок окончания исполнения обязательства: ;


2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3

	Наименование обязательства
	Порядок проведения приемки
	Документ о приемке
	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**
	Действие
	Ответственная сторона

	Разработка проектной документации
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	8 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик


* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ  и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

**  Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.  Порядок и сроки оплаты
3.1. Порядок и сроки оплаты
Таблица 2.4
	№
	Наименование
	Аванс/Оплата
	Учёт неустойки
	Сумма, руб./%

	1.
	Оплата выполненных работ по разработке проектной документации
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки**  
	100% По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком* 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектной документации);


* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику. 

3.2. Размер аванса
Выплата аванса не предусмотрена.
4.  Место выполнения работ
Таблица 2. 5

	Получатель
	Место выполнения работ 

	АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Московская область, Одинцовский г.о.


5.  Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

5.1.  Срок исполнения контракта
Таблица 2. 6
	Дата начала исполнения контракта


	05.06.2023 (МСК)

	Дата окончания исполнения контракта


	31.12.2025 (МСК)


5.2.  Срок исполнения отдельных этапов

Отдельные этапы исполнения контракта не предусмотрены 

