



УКЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2023 № 4748

г. Одинцово

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 02.02.2022 № 18 на закупку на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству и оснащению объекта: «Пристройка на 500 мест к МБОУ Одинцовская гимназия № 14 по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 5»

В соответствии с пунктом 1.3 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая положительное заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения (на предмет оценки соответствия проектной документации установленным требованиям, проверка достоверности определения сметной стоимости) Государственного автономного учреждения Московской области «Московская областная государственная экспертиза» от 12.07.2023 № 50-1-1-2-040162-2023 по объекту: «Пристройка на 500 мест к МБОУ Одинцовская гимназия № 14 по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 5», постановление Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 13.07.2023 № 4575 «Об утверждении изменений в проектно-сметную документацию по объекту: «Пристройка на 500 мест к МБОУ Одинцовская гимназия № 14 по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 5»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 07.04.2023 № 2016 «Об изменении существенных условий муниципального контракта от 02.02.2022 № 18 на закупку на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству и оснащению объекта: «Пристройка на 500 мест к МБОУ Одинцовская гимназия № 14 по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 5»

2. Изменить существенные условия муниципального контракта от 02.02.2022 № 18 на закупку на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству и оснащению объекта: «Пристройка на 500 мест к МБОУ Одинцовская гимназия № 14 по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 5» (идентификатор муниципального контракта: 98007X0038503200422222481, аналитический код бюджетного кредита (ИБК): 98 23 46 004) (далее - Контракт), заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «Родина», в части изменения цены Контракта, установив цену Контракта в размере 1 106 804 049 (Один миллиард сто шесть миллионов восемьсот четыре тысячи сорок девять) рублей 85 копеек.

3. Установить, что изменения существенных условий Контракта осуществляются путем заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий Контракта.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу даты его подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Пайсова М.А.

Глава Одинцовского городского округа
Московской области

А.Р. Иванов

Верно: начальник общего отдела



Е.П. Кочеткова